

mis en regard les prix mentionnés dans ces soumissions dans le but de déterminer la valeur relative des dites soumissions qui sont comme suit : Maintenant, pouvez-vous me dire qui a préparé l'estimation des montants des différentes sortes d'ouvrages qui devaient être faits ?—R. M. Boyd.

Q. Est-ce que ceci a été fait sous votre direction. En avez-vous eu une connaissance personnelle ?—R. Je n'ai eu aucune connaissance personnelle du plan—tout était laissé entre ses mains.

Q. Et vous ne pouviez pas dire si ces quantités étaient exactes ou non, d'après ce que vous avez fait ?—R. Je ne saurais le dire.

Q. Vous écriviez dans ce cas comme ingénieur en chef. Naturellement, vous connaissez la lettre ?—R. Je connais la lettre.

Q. Et alors vous dites que la liste que vous aviez comme ingénieur en chef dans votre bureau a été complètement préparée par M. Boyd ?—R. Oui, monsieur.

Q. Et que c'est probablement, je le présume, la liste des prix qu'il y a maintenant devant nous, une liste indiquant la valeur en argent des soumissions ?

*Par M. Edgar :*

Q. On m'a dit que ceci était de l'écriture de M. Boyd ?—R. Oui, toute la liste est de l'écriture de M. Boyd.

Q. Les quantités et tout ?—R. Oui, tout ce qui n'est pas imprimé ; tout, excepté quelques chiffres en rouge, ceux-là sont de moi.

Q. Ceci étaient les changements faits par Beaucage ?—R. Oui, par Beaucage. Ce sont des chiffres autres que les miens. Les chiffres des additions sont les miens.

*Par M. Davies :*

Q. L'addition des colonnes ?—R. Oui.

*Par M. Edgar :*

Q. Vous avez fait les additions et vous les avez contrôlées ?—R. J'ai fait les additions et je les ai contrôlées ; je les ai faites au crayon.

Q. Comment êtes-vous arrivé aux quantités dans la première colonne ?—R. La quantité de l'ouvrage à être faite ? Je n'y suis pas arrivé du tout, elles étaient faites par M. Boyd.

Q. Individuellement, vous avez pris ces quantités de M. Boyd ?—R. Oui.

Q. N'avez-vous pas demandé à faire faire des mesurages ou des estimations ?—R. Non.

Q. Ne vous a-t-il pas soumis un état détaillé de l'estimation des quantités ?—R. Non, je n'en ai jamais vu.

*Par M. Osler :*

Q. Savez-vous comment les quantités pour la terre à remblai pouvaient être augmentées aussi considérablement ? La différence entre le montant que nous trouvons dans la liste faite d'après les soumissions est, je crois, de 80,000 verges, et le montant que nous trouvons d'après l'estimation finale est 191,000 de verges. Pouvez-vous nous rendre compte de cela ou comment pouvez-vous donner au comité une idée de la manière dont s'est faite et comment est survenue cette augmentation considérable ?—R. Je ne saurais le faire. Je pourrai mentionner au comité que je n'ai jamais rien eu à faire avec le mur de traverse en aucune manière autrement que comme ingénieur en chef des travaux—je n'ai été seulement que très peu de temps pendant l'année à Québec, peut-être une fois par mois jetant un coup d'œil général sur les travaux et me rendant compte que l'ouvrage marchait. Quand au montant de l'ouvrage qui se faisait je n'en connaissais rien. Je ne m'en suis jamais informé.

*Par M. Edgar :*

Q. Je crois que vous avez signé des estimations ?—R. Je crois que les estimations me sont parvenues. Je ne sais pas si je les ai signées du vivant de M. Boyd ou si je ne les ai pas signées.