

Les ressources sont les personnes et les équipements qui serviront à l'accomplissement de l'objectif du projet. Les facteurs relatifs à l'échéancier comprennent le temps qui prendra la réalisation du projet et toute hypothèse qui d'après vous a une incidence durant le déroulement d'un projet. Par exemple, une hypothèse que vous pourrez faire durant la construction d'un immeuble, c'est qu'il ne pleuvra pas plus de 15 p. 100 du temps.