

principales sources des problèmes de mise en oeuvre des projets en Égypte :

- des participants égyptiens mal choisis;
- une mauvaise gestion de la part de l'Administration centrale de l'ACDI;
- un manque de définition claire des rôles et des responsabilités des participants au projet; et
- des obstacles bureaucratiques au sein du Gouvernement égyptien.

En ce qui concerne les différences entre les groupes, les conseillers de l'ISAWIP estimaient que ces quatre facteurs ont eu des incidences beaucoup plus négatives que les conseillers de l'EEA.

Perceptions des conjointes

Chose frappante, les conjointes qui ne travaillaient pas en Égypte sont celles qui, en tant que groupe, ont désigné le plus grand nombre de facteurs (8 sur 12) comme des obstacles à la réussite des projets en Égypte.

Elles ont estimé plus particulièrement que les sources des problèmes les plus sérieux étaient :

- des conseillers canadiens mal choisis;
- des participants égyptiens mal choisis; et
- une mauvaise gestion de la part de l'Administration centrale de l'ACDI.

Principales observations

1) Quand on met les réponses de tous les groupes de répondants ensemble, les trois facteurs qui ont le plus contribué aux problèmes de mise en oeuvre des projets sont les suivants :

- des conseillers canadiens mal choisis;
- des participants égyptiens mal choisis; et
- une mauvaise gestion de la part de l'Administration centrale de l'ACDI.

2) En tant que groupe, les Égyptiens n'ont pas trouvé, pour la plupart, qu'il y a eu de sérieux problèmes de mise en oeuvre des projets de développement, mais il est possible que beaucoup d'entre eux aient hésité à être parfaitement francs de peur d'avoir l'air de