

19. Utilisez l'Audit des ressources pour résoudre les surutilisations restantes de toutes la liste des ressources.
20. Vérifiez les statistiques de votre projet et entrez les informations correspondantes dans le tableau suivant.

Date de début	Date de fin	Durée	Travail	Coût

21. Identifiez le chemin critique et examinez les tâches critiques et non critiques.
22. Dans le volet Tableau, insérez les colonnes Marge libre et Marge totale, puis examinez les marges.
23. Écourtez le chemin critique en réduisant à quatre jours la durée de la tâche Chapitre 1.
24. Écourtez le chemin critique en augmentant les unités de la ressource Rédacteur à 200 %. Effectuez cette action pour la tâche Corrections dans la boîte de dialogue Informations sur la tâche.
25. Vérifiez les statistiques de votre projet et entrez dans le tableau suivant les données appropriées. Comparez avec les données de l'étape 20.

Date de début	Date de fin	Durée	Travail	Coût

26. Appliquez la table Coût et entrez un coût fixe de 4000, 00 \$ pour la phase de Rédaction.
27. Pour réduire les coûts de votre projet, retirez le Concepteur de la tâche Saisie des écrans dans la boîte de dialogue Affecter les ressources.