

## Postface

---

Le présent guide se termine là où commencent les tâches de sélection de l'entrepreneur et d'implantation matérielle du projet.

L'expérience démontre que les entrepreneurs arrivent toujours à surprendre l'acheteur pendant l'exécution du contrat, et ce de maintes façons. Certaines surprises sont plaisantes, d'autres malheureusement pas. Toutefois, des travaux de conception et de planification correctement entrepris et l'élaboration d'un contrat clairement défini et contenant des spécifications complètes, contribueront pour beaucoup à la réduction du nombre de surprises déplaisantes et faciliteront le contrôle de celles qui se produiront.

Pour bien guider le déroulement du projet dans la phase d'implantation, on doit voir plus spécifiquement à:

- contrôler l'évolution et surveiller la réalisation des principales étapes;
- inspecter les constructions de génie civil et l'installation du matériel; et
- rechercher les défauts et procéder aux essais de réception à la fin des travaux.

Le meilleur outil de gestion de l'implantation reste probablement la rédaction de rapports d'étape concis mais complets, à intervalles réguliers. On doit souligner et traiter en particulier les problèmes qui peuvent survenir ou qui sont déjà survenus.

Le présent guide aura joué son rôle s'il vous aide à suivre les étapes nécessaires pour amener un projet de télécommunications rurales de la phase de planification jusqu'au début de l'implantation.