

les quantités soumissionnées à un prix élevé augmentent et que les quantités à un prix bas, diminuent, ne pourrait-il pas arriver que la soumission qui paraissait être la plus basse devienne la plus haute?—Cela se pourrait.

*Par M. Mackenzie :—*

1400. Et si les propositions étaient renversées elle serait de beaucoup la plus basse?—Oui; elle pourrait être de beaucoup la plus basse.

*Par le président :—*

1401. En général, les quantités sont-elles renversées de cette manière?—Elles le sont dans le cas actuel; sur la section 15, par exemple, elles sont renversées de cette manière. Les items, dans le contrat, dont les prix, suivant l'opinion exprimée généralement, sont supposés être très bas, sont augmentés très considérablement dans l'entreprise telle qu'on se propose de l'exécuter, comparée à l'estimation première.

1402. L'estimation première pourvoit à environ \$300,000 de bois de charpente?—Oui.

1403. Cet item est abandonné?—Oui.

*Par M. Mackenzie :—*

1404. Est-il déjà abandonné?—Non.

*Par le président :—*

1405. Si votre recommandation avait été acceptée il aurait été abandonné?—Oui.

1406. Quelle est la partie des travaux, sur la section 15, que M. Whitehead a offert d'exécuter pour un bas prix et qui est augmentée par les modifications projetées?—Les fossés souterrains de la ligne sont augmentés.

1407. De combien?—Je ne puis le dire de mémoire. Je sais qu'il y a certains items d'augmentés, les tunnels de la ligne, les tunnels de cours d'eau (qui sont à mon opinion, aux plus tristes prix de tous les travaux.)

1408. J'aimerais à savoir les montants que cette augmentation implique.—Vous avez devant vous, monsieur, un état de l'ouvrage à faire en vertu du contrat; les tunnels de la ligne, suivant la cédula, \$12,750, c'était le prix des quantités premières; \$15,450 est le prix maintenant.

1409. Quelle est l'augmentation?—\$2,700 pour cet item. Je puis dire, avant d'aller plus loin, que lorsque j'ai été examiné devant le comité du Sénat, j'ai produit un état montrant ce qui avait été augmenté et ce qui avait été diminué. Je puis en remettre une copie à ce comité.

1410. Dans les tunnels de douze pieds.—Il y avait dans l'original 320 pieds linéaires de tunnels de douze pieds; il y en a maintenant 400 pieds linéaires.

1411. Quelle est l'augmentation ici?—Environ 1400 ou 1500; il y a ensuite les tunnels de huit pieds; 450 pieds dans l'estimation première et 800 d'après la nouvelle estimation.

1412. Quelle augmentation cela ferait-il?—Elle serait d'environ \$1,600.

*Par M. Bergin :—*

1413. Quelle longueur de tunnel a été percé?—Je ne suis pas en mesure de le dire; mais le percement de ces tunnels doit se faire, qu'on se serve ou non des tréteaux.

*Par le président :—*

1414. Quelle est l'augmentation de l'ouvrage en terre? et le prix est-il bas ou élevé?—L'augmentation dans l'ouvrage en terre est la différence entre 80,000 et 224,000 verges.

1415. Je veux parler du montant requis, en vertu du contrat, pour finir l'ouvrage.—C'est là l'estimation pour finir l'ouvrage, si le système de tréteaux est abandonné et non pas si l'ouvrage est terminé, suivant le contrat.