ADDENDA No. 8.

MÉMOIRE.—CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE—De la Rivière-Rouge au Lac à la Croix—Contrat No. 14.

Nature des travaux.	Suivant devis sur lequel le contrat a été basé.			DERNIÈRE ESTIMATION AU 28 FÉVRIER 1878.			DERNIÈRE ESTIMATION, AU 28 FÉVRIER 1879.					
				Travaux exécutés par Sifton et Ward.			Travaux exécutés par Joseph Whitehead.			Total par Sifton, Ward et Whitehead.		
	Quantités.	Prix.	Montants.	Quantités.	Prix.	Montants.	Quantités.	Prix.	Montants.	Quantités.	Prix.	Montants.
		$ cts.	$ cts.		$ cts.	$ cts.		$ cts.	$ cts.		$ cts.	$ cts.
Déboisement..... Acres.	1,000	5 00	5,000 00	214	5 00	1,070 00	.....	.....	.....	214	5 00	1,070 00
Coupes rez terre..... "	100	40 00	4,000 00	274	40 00	10,960 00	.....	.....	.....	274	40 00	10,960 00
Déracinement, y compris fossés latéraux..... "	200	60 00	12,000 00	337	60 00	20,220 00	.....	.....	.....	337	60 00	20,220 00
Clôturage..... par 100 pds. lin.	200,000	6 00	12,000 00	203,300	6 00	12,198 00	.....	.....	.....	203,300	6 00	12,198 00
Déblai en roc solide..... vgs. c.	10,000	2 00	20,000 00	33,738	2 00	67,476 00	704	2 00	1,408 00	34,442	2 00	68,884 00
do roches détachées..... "	3,000	1 00	3,000 00	36,720	1 00	36,720 00	.....	.....	.....	36,720	1 00	36,720 00
do terre (y compris les emprunts..... "	1 000,000	0 26	260,000 00	1,528,665	0 26	397,452 90	25,766	0 40	10,306 00	1,528,665	0 26	397,452 90
										25,766	0 40	10,306 40
Déblai pour drainage d'assèchement hors voie..... "	40,000	0 23	9,200 00	87,163	0 23	20,047 49	.....	.....	.....	87,163	0 23	20,047 49
Déblai de terre, sous l'eau..... "				3,387	0 78	2,634 84	.....	.....	.....	3,378	0 78	2,634 84
Egoûts souterrains..... par 100 pds. lin.	20,000	50 00	10,000 00	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Ponts à arm. de Howe, arche de 100 pieds d'ouverture.....	3	4,000 00	12,000 00	3	4,000 00	12,000 00	.....	.....	.....	3	4,000 00	12,000 00
Ponts à armature de Howe, arche de 80 pieds d'ouverture.....	1	3,000 00	3,000 00	1	3,000 00	3,000 00	.....	.....	.....	1	3,000 00	3,000 00
Ponts à armature de Howe, arche de 60 pieds d'ouverture.....	1	2,500 00	2,500 00	1	2,500 00	2,500 00	.....	.....	.....	1	2,500 00	2,500 00
Encaissements pour culées et piles de ponts, y compris la pierre pour les remplir..... vgs. c.	2,500	3 00	7,500 00	2,808	3 00	8,424 00	.....	.....	.....	2,808	3 00	8,424 00
Ouvrages en pierres sèches..... "	12,000	4 00	4,800 00	1,325	4 00	5,300 00	.....	.....	.....	1,325	4 00	5,300 00
Pilotis..... pds. l.	2,400	0 50	1,200 00	25,173	0 50	12,586 50	.....	.....	.....	25,173	0 50	12,586 50
Bois quarré, de 16 × 12..... "	6,000	0 60	3,600 00	3,625	0 60	2,175 00	.....	.....	.....	3,625	0 60	2,175 00
do 12 × 12..... "	55,000	0 40	22,000 00	18,880	0 40	7,552 00	.....	.....	.....	18,880	0 40	7,552 00
do 12 × 6..... "	1,000	0 25	250 00	60	0 25	15 00	.....	.....	.....	60	0 25	15 00

do 9 + 6..... "	2,000	0 25	500 00	6,442	0 25	1,610 50	.....	.....	.....	6,442	0 25	1,610 50
do 12 × 9..... "	.....	.....	.....	1,664	0 35	582 49	.....	.....	.....	1,664	0 35	582 40
do 9 × 8..... "	.....	.....	.....	11,568	0 30	3,470 40	.....	.....	.....	11,568	0 30	3,470 40
do 6 × 6..... "	.....	.....	.....	642	0 20	128 40	.....	.....	.....	642	0 20	128 40
Bois plat, de 8 pouces..... "	24,000	0 20	4,800 00	9,267	0 20	1,853 40	.....	.....	.....	9,267	0 20	1,853 40
Madriers de pruche ou d'épicette, par 1 000 pieds..... M. P.	10,000	50 00	500 00	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Madriers de pin, par 1,000 pieds..... "	8,000	50 00	400 00	9,924	50 00	496 20	.....	.....	.....	9,924	50 00	496 20
do de bois dur do ..... "	5,000	50 00	250 00	870	50 00	43 50	.....	.....	.....	875	50 00	43 50
Fer forgé..... Lbs.	20,000	0 20	4,000 00	22,637	0 20	4,527 40	.....	.....	.....	22,687	0 20	4,527 40
Fonte..... "	3,000	0 15	450 00	5,449	0 15	824 85	.....	.....	.....	5,499	0 15	824 85
Charriage supplémentaire.....						4,783 15	.....	.....	.....	.....	.....	4,783 15
Salaires, avec 15 pour cent en plus.....						2,337 21	.....	.....	.....	.....	.....	2,337 21
Matériaux livrés.....						1,361 81	.....	.....	.....	.....	.....	1,361 81
Ouvrages spéciaux, d'après compte.....						2,784 45	.....	.....	.....	.....	.....	2,784 45
Totaux.....	.....	.....	402,950 00	.....	.....	647,135 40	.....	.....	11,714 00	.....	.....	658,849 80

ESTIMATION DES TRAVAUX À FAIRE.

Déblai en roc solide.....	5,769	2 00	11,592 00
Terre.....	109,234	0 40	43,693 60
Maçonneries en pierres sèches.....	2,000	4 00	8,000 00
Total.....			63,285 60
Grand total.....			723,134 40