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BUREAU DU RAIL-ROAD DU ST. LAURENT ET DE
L'ATLANTIQUE,

Montréal, 14 Janvier, 1851.

Monsieur,—J'ai l'honneur de soumettre, pour l'in-

formation du Bureau des Directeurs, un Rapport
constatant quels progrès ont été faits dans les travaux
du Chemin pendant le cours de l'année écoulée, et à
quel temps de la présente année il peut être pi^évu

que les différentes portions, jusqu'à Sherbrooke, en
pourront être ouvertes au trafic.

La section depuis St. Hyacinthe à la Rivière St.

François, distance de 38 milles, devait être complétée,
suivant les conditions du contrat avec Messrs. Black,
Wood et Compagnie, le 1er de Décembre dernier ; les

Contracteurs n'ont pas rempli cet engagement.

Il y a maintenant dix milles du Chemin depuis St.

Hyacinthe d'ouverts au public, et des trains y passent

tous les jours. Quinze autres milles sont bien avancés,

les excavations et levées sur la plus grande portion

en étant presque toutes rendues au niveau, et les tra-

vaux des ponts sur les Rivières Noire et Blanche
(les seuls ponts de quelque importance) sont bien

avancés. S'il ne survient aucune difficulté imprévue,

les trains pourront passer sur toute la distance de

vingt-cinq milles depuis St. Hyacinthe, vers le 1er de

Mars prochain.

De ce point à aller à la Rivière St. François,

distance de treize milles, les travaux ont fait beaucoup
de progrès, à l'exception de trois endroits, où des

excavations à faire principalement dans le roc de-

manderont un peu plus de temps pour les compléter.

Je ne vois cependant aucune difficulté â les terminer

à temps pour la saison prochaine.

Les Contracteurs ont poursuivi leurs opérations

pendant l'année dernière jusqu'à une distance d'en-

viron trois milles au-delà de la Rivière St. François,

y comprise la construction du pont sur cette rivière.


