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distribuant un manuel de 100 pages sur la signalisation et le 
graphisme; surveiller la signalisation de l'ensemble des participants 
et des concessionnaires pour vérifier si elle était appropriée et 
conforme aux règlements d'EXPO 86; travailler de concert avec tous les 
services d'exploitation, afin de définir les besoins en signalisation 
des immeubles et des installations du site; concevoir et installer le 
système d'orientation des visiteurs, y compris les plans du site et 
les signes d'orientation; gérer le budget de signalisation pour la 
Corporation et donner à contrat tous les travaux de fabrication et 
d'installation des panneaux; établir un petit atelier sur le site 
pouvant produire rapidement des panneaux de signalisation en cas 
d'urgence et réparer et modifier les panneaux existants. 

Elaboration et mise en oeuvre: Le programme a commencé le ler 
février 1984 par l'embauche d'un directeur chargé de définir le 
calendrier et le budget de tout le programme de signalisation. En mai 
1984, un directeur adjoint a été embauché par le Service et il a 
commencé à évaluer toutes les entreprises de signalisation pouvant 
effectuer les travaux requis. En juin 1984, on a commencé à 
travailler à la rédaction du manuel sur la signalisation et le 
graphisme. On a dessiné certains panneaux et les budgets ont été 
modifiés en fonction de l'évolution des besoins. En octobre 1984, la 
première version du manuel sur la signalisation et le graphisme était 
terminée. Des prototypes de certains panneaux ont été réalisés afin 
d'évaluer leur conception et les derniers modèles et les copies ont 
été envoyés à l'impression en novembre. Le manuel a été distribué à ' 
partir de janvier 1985. Il a été envoyé aux 80 entreprises inscrites 
et accréditées, ce qui simplifiait la définition des spécifications en 
fonction des normes d'EXPO 86. Un exemplaire du manuel a été envoyé 
aux concessionnaires, aux participants, aux concepteurs et aux 
architectes liés à l'Exposition. 

De janvier à avril 1985, le Service de la signalisation a réalisé les 
panneaux nécessaires au fonctionnement du Centre Expo. Pour ces 
travaux, trois autres personnes ont été embauchées pendant cette 
période. Il a donc été possible, pendant l'exploitation du Centre 
Expo, de faire l'essai des modèles choisis. Au cours de cette 
période, la conception finale des ensembles de signes a été réalisée, 
de sorte que tous les panneaux étaient prêts en janvier 1986. Il n'y 
avait que quelques exceptions: les installations auxquelles on 
n'avait pas encore donné de nom avant la fin janvier, soit que le 
choix n'était pas encore arrêté ou que des commanditaires entraient en 
jeu. Au 31 janvier 1986, presque toute la signalisation était prête, 
soit déjà installée sur les immeubles ou prête à sortir des ateliers 
des entrepreneurs. 

Les couleurs officielles d'EXPO 86 étaient le bleu, l'argent et le 
blanc. Ces couleurs ont été utilisées d'un bout à l'autre du site 
pour identifier les immeubles de l'Exposition. 


