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été ensuite déduites des évaluations, et 150 verges, ou à peu près, rapportées par M.
Fitzgerald, mais à mon instance et pour les mêmes raisons, bien que j'aie eu à payer M.
Fitzgerald pour qu'il fit ce rapport. Ce sont là, à ia connaissance, les seules quantités de
magonnerie qui aiint été rapportées comme faites.

1686. Furent-elles aussi déduites ?-Non. M. Fleming ne pouvait rien savoir de cela
sans que M. Fitzgerald le lui apprit, et les seules quantités de terrassement et de maçonnerie,
bien que non exécutées, l'ont été par M. Fitzgerald, ainsi que le démontre le témoignage de
M. Fleming. Les autres excédants avaient été déduits par Fitzgerald, qui ne voulut
reconnaître qu'après avoir été payé le principe en vertu duquel je lui demandais de faire ces
rapports.

1687. Les commissaires et l'ingénieur-en-chef vous avaient-ils dit que l'entrepreneur
devait bénéficier de toute réduction de travaux, et aviez-vous ainsi compris la chose ?-Je
l'avais ainsi comprise.

1688. A-t-il fait à votre connaissance Ldes changements qui n'ont pas été à l'avantage
des entrepreneurs ?-Non.

1689. Si la section eût ét terminée par vous, quelle serait la qualité de sa construction I
-A ma connaissance, ce serait une des mieux construites du continent, dont j'ai vu la plupart
des voies ferrées.

1690. Combien vous était-il dû lorsque le contrat vous a été 6té I-$42,000.
1691. Avez-vous quelque donnée d'après laquelle vous pourriez faire une juste estima-

tion approximative de ce que pouvait coûter l'achèvement des travaux après que vous les avez
eu laissés I-Je puis en faire une évaluation pratique, dont le.chiffre sera de $16,000, et qui
se décomposera comme suit :-

$ cts.
45,000 verges de terrassement, à $24....... ..........

1,000 " d'excavation dans le roc détaché, à $50.............
193 ' de pierre pour finir le pont du Pin-

IRouge, soit main-d'ouvre ajouté à $2. 386 00
De cette quantité, il faut tailler 80 verges à $6. 480 00
Et en tirer et dresser 33, à $8 .......... 264 00

100 verges de pierre, pont du Petit Pin-Rouge
nain-d'Suvre ajoutée, à $2.

50 verges de pierre, charriage et taillage à, $8..
G0 " " pour l'arche et le ponceau, à $8

j) " livréeà$3.............

$ ets.
10,800 00

500 00

1,120 00

200 00
400 00
480 00

27 00
1,107 00

457 4 de maçonnerie de 2me classe -
30 " à charrier et à tailler à la station «

1,590 à $10 par verge.......
30 " à charrier et à tailler à la section 900 00

1,750 à $20 par verge....... .
" à charrier et à tailler à la station

1,763, à $10 par verge.......J
100 " à-charrier et à tailler à la station 1,954

à $8 par verge...............800 00
267 " Délivrée à $4.... ....... ...... 1,068 00

" Pavage à $3.............. ...........

Je sais que dans les derniers quinze jours, et à un prix qui n'a pu
moins 100 verges, toute la maçonnerie de 2me classe a été terminée, et
'ai fait, dans mon témoignage, une allocation de $2,768.

2,768 00
90 00

$16,385 00
exceder $1,000, que,
pour cette maçonnerie

ât Vl'ctoria.


