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1581. Le gouverncment ou quelquun de ses membres a-t-il ordonné anx commissnires
de faire ces avances ?--Le gouverncment a manifesté le désir que toute Iassistance possible
fiit donnée aux entrepreneurs, i seux-ci come aux autres.

1582. Quelque ministre a-t-il ordonné aux commissafres de faire ces avances i M.
Gough ?—Je V'ignore.

1583. Comment remplissait-on le contrat 1-—J’¢étais tout & fait mécontent A cet égurd,
Je dois dire que ¢’était celui dont les travaux avangaient le moins. Je pense que nos regis.
tres indiquent qu'en juillet 1873, nous avons donné avis aux entrepreneurs que le coatrat
eur serait 6té. '

1584, Lraas tous les cas ot il y a en réduction des travaux sur ce chemin, en avez-vous
donné le bénéfice & entrepreneur —Oui. :

1585. (Vest le principe qui a été adopté 3—Oui. .
1586. Quand ont &té faites ces avances i U'entreprencur de cette section ?—Je ne puis
le dire sans consulter mes livres. :

1587. Estce dans la premiére, deuxidue, troisiéme ou quatridme année du contratf—
Je¢ erois que $20,000 ont ét6 avancées i King et Glough dans lautomne de 1872 et lo prin-
temps de 1873, je ne suis pas positif, atin de lear permettre d’acheter leurs provisions durant
Ihiver. )

1588. ¥ a-t-il cu désaccord entre les entreprenenrs ot les ingénieurs de cette section?—
Tl y a2 cu continuellement des discussions et des plaintes & n’en plus finir comme & I'égard dey
autres sections,

1589. Les commissaires ont-ils regu quelque lettre des entrépreneurs, demandant gue
les quantitds fussent réduites, que les rampoes fussent abaissées, que des constructions fussent
retranchées, et ainsi de suite, et les commissaives ont ils ch:awgé un ingénieur d'examiner les
travaux 1—Iis ont donné des instractions générales & ingénienr-en-chef 3 l'effet de faire rovi-
ser les travaus de toutes les sections et d’opérer telles réductions qui ne seraient pas nuisibles
& I qualité voulue pour les constructions de cette ligne. 3

1590. Des munceuvres et autres ont-ls réclamé le paiement de gages que leur devaient
les entreprencurs de eette section? —Oui, il y a en de ces réclamations. .

1591. A combien s'éi¢vent-elies 2—Je nc puis le dire au juste, mais j'ai cru comprendre
qu'il lem était dit environ deux mois de gages. J'ai donné instruction & M. Schreiber de
faire un rapport aussi exact qu2'il le pourrait de ce qui est d@ aux travailleurs.

1092, Bstce la coutume de payer les travailleurs lorsque-les entrepreneurs ont failli -—
Oui. ‘

1593. Reconnaissez-vous les créances pour fournitures de provisions ?—Non ; reulement
pour la main-d'euvre. Continycllement les entrepreneurs ont demandé des avances, maiy
nous v'avons avaneé qae le moins possible.

1594. Saviez-vous qu'il y avait eu dissolution de société entre les entrepreneurs?—do
savais que I'un des entrepreneurs, M. King, avait fait faillite, mais M. Gough continua l'en-
treprise.

1595. Savez-vous quelque chose de l'intérét qu'ait M. Burpce dans l'entreprise t—dJe
pense qu'il y avait un intérdt, mais je sais que les noms seuls de Kieg et Gough figuraient, au
contrat. ’

1596. Dans ce contrat, les cautions étaient associées aux entrepreneurs I—dJe n'en doute

as. - :
1587. M. Burpec continuail «le rester caution aprés la dissolution de société - Je le
pense, mais je ne voudrais pas 'affirmer. i

1598. Connaissez-vous la nature des travaux de cette section?.—Tous les travaux .sont
peu difficiles, je pense que ce sovt Tes plus faciles de toute la ligne. b

1599. A-ton souvent rsmplacé la magonnerie au mortier-et au ciment par de la magon-
nerie séche 1 Les commissaires nc s'opposaient pas & cette substitution lorsgqu'elle était
recommanddée par lingénieur, car cette affaire était sous son seul contrdle. RERTEE

1600. l.esingénieurs de district se sont opposés & la magonnerie séche?—C’¢tait sans
doute leur droit, #'ils eroyaient nécossaire la magonnerie au cin:ent 6u an mortier. - - "o
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