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classés selon l'année prévue d'approbation, y compris ceux qui en sont au stade préliminaire 
d'étude et d'élaboration. Même si, techniquement, ces listes ne sont pas accessibles au public, 
les sociétés peuvent se les procurer à l'ambassade du Canada à Abidjan. 

Lorsqu'un projet est officiellement entré dans le cycle du projet, la BAfD l'annonce dans son 
Resume trimestriel des operations, que l'on peut se procurer en s'abonnant à la publication 
des Nations unies Development Business ou encore par l'intermédiaire du Babillard 
électronique du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (La BAfD 
projette également de créer un site Web où ce document d'information et d'autres documents 
seront disponibles.) 

Quelle que soit l'utilité des listes de projets et autres sources imprimées de renseignements sur 
les projets, les entreprises devraient pousser plus loin leurs recherches sur les projets en 
vérifiant l'information recueillie et en demandant plus de détails sur le calendrier, le contenu 
et l'envergure des projets aux contacts dans les organismes d'exécution des projets, aux 
chargés de projets concernés à la BAfD et à l'OLIFI-Abidjan. 

Les quatre principales étapes du cycle d'un projet peuvent se résumer ainsi : 

Identification : Cette étape préliminaire, qui consiste à conceptualiser le projet et à ébaucher 
une première planification, est la responsabilité des fonctionnaires du pays emprunteur et des 
membres du personnel de la BAfD qui se rendent généralement en mission dans le pays afin 
de discuter des buts et objectifs du projet, d'évaluer les problèmes possibles et les principaux 
enjeux, et de commencer à déterminer les études et autres travaux préparatoires nécessaires. 
C'est souvent à cette étape que sont entreprises les études de préfaisabilité et autres études 
initiales; à ce stade, les sociétés d'experts-conseils et les consultants qui sont intéressés par les 
études de faisabilité et autres auront déjà manifesté leur intérêt et pris contact avec le 
personnel de la BAfD et de l'agent d'exécution. À l'étape de l'identification, le financement 
des travaux de consultation peut provenir de sources multiples : subventions bilatérales (p. ex. 
du Programme de coopération industrielle de l'ACDI), fonds d'assistance technique de la 
BAfD, fonds bilatéraux spéciaux d'assistance technique, PNUD, produit de prêts antérieurs à 
un pays dans le même secteur d'activité, subventions de préparation de projet ou prêts de la 
BAfD ou de la Banque mondiale. 

Préparation : Cette étape est la responsabilité principale de l'agent d'exécution, 
habituellement un ministère auquel le pays emprunteur a confié la réalisation du projet. C'est 
à ce stade qu'est préparé le projet dans son ensemble, ce qui comprend les études de 
faisabilité, les plans et la conception technique détaillée. Ces travaux exigent souvent le 
recours aux services de consultants (firmes et particuliers) et leur financement provient des 
différentes sources énumérées ci-dessus. Cette étape peut s'étaler sur une période allant de une 
à plusieurs années. 

Évaluation : Cette étape est la responsabilité exclusive de la Banque; le personnel affecté aux 
projets procède à un examen approfondi du travail de préparation, évalue les éléments 


