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Le témoin: Ce sont les soumissions et elles sont de nature confidentielle. Il 
ne serait pas juste de les verser au dossier.

M. Bercovitch: J’ai proposé qu’elles pourraient être déposées sous forme 
de pièce.

M. Green:
D. Combien devra-t-il y avoir de machines de production?—R. Je le regrette, 

monsieur Green, je n’ai pas les données exactes ; ce sera à peu près 350, je crois. 
A peu près cela.

D. Quelle proportion de ces machines a été achetée jusqu’ici?—R. Il y en a à 
peu près 85 p. 100 qui ont été commandées.

D. Quelle proportion a été installée?—R. Les machines de production com
mencent à rentrer. Je dirais que les machines installées jusqu’ici ne représentent 
pas une proportion supérieure à 10 p. 100. Des machines arrivent tous les jours 
et le programme des livraisons commençant en mars se poursuit régulièrement et 
une grosse expédition de machines est attendue pour ce mois, mai ou juin, et il en 
arrivera tout le temps.

D. A quelle date pensez-vous que toutes les machines seront installées?— 
R. A l’exception de quelques pièces ici et là, l’installation devrait être complète 
au mois de juin.

M. Brown:
D. Passez-vous une forte partie de votre temps à l’usine Inglis, maintenant? 

—R. Oui, je voyage entre Ottawa et Toronto probablement une fois par quinze 
jours. Nous discutons constamment tous les points à débattre et je suis toujours 
là quand il s’agit de tout ce qui concerne les aspects techniques.

M. Green:
D. Quel est le coût total des machines, le savez-vous?—R. Le coût total des 

machines achetées, y compris les taxes, les droits de douane, et le reste, s’établit 
à environ $825,000. Il y aura d’autres machines à acheter pour environ $150,000. 
Nos achats de machines vont atteindre de très près l’estimation primitive que la 
Compagnie John Inglis avait inscrite dans son plan (A) et elles ne s’éloigneront 
pas de plus de 3, 4 ou 5 p. 100 de l’estimation primitive.

D. Savez-vous quelle a été l’estimation du coût de toutes ces machines?— 
R. J’ai ce détail ici, monsieur Green; le coût des machines était estimé à près de 
$926,000.

M. Bercovitch:
D. Avez-vous acheté des machines pour tout ce montant-là?—R. Non, c’est 

l’estimation du coût des nouvelles machines.

M. Green:
D. M. Elliott a parlé d’un capital de $1,108,000 engagé dans les machines.— 

R. Oui, ce chiffre comprend l’installation, la récupération de l’équipement pour 
le fusil Ross, ainsi que l’équipement électrique pour relier les machines aux lignes 
de transmission de courant de l’extérieur.

D. Savez-vous comment le coût total pourra être comparé à l’estimation pri
mitive?—R. Les chiffres se suivent de très près. Quelques item individuellement 
sont légèrement plus élevés et d’autres sont légèrement plus bas, mais d’après les 
meilleurs renseignements que j’ai pu obtenir des comptables (prix de revient) 
nous serons bien près de ce $1,108,000 lorsque toutes les machines auront été 
installées dans l’usine.

D. C’est le coût des nouvelles machines?—R. Parfaitement.
D. Qu’avez-vous à dire des outils, matrices et gabarits, dont l’estimation a 

été portée à quelque $427,000?—R. Vous avez raison, voilà une question très


