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Etape 11. Deéveloppement et optimisation d'options de conception

L'étude de faisabilité est le processus logi-
que par lequel on développe des options
de rechange pratiques, on les évalue du
point de vue technique et économique,
puis on choisit l'option la plus avantageuse
aux fins de son implantation. Dans la pré-
sente étape, nous proposons des méthodes
pour le développement et 'optimisation des
options de rechange (voir la figure 11.1).

Notre méthode est un processus inter-
actif qui nécessite un bon jugement ainsi
que de bonnes connaissances des besoins,
des installations existantes et des solutions
techniques disponibles. Cette méthode
passe fondamentalement par l'identification
des systémes adaptés aux éléments sui-
vants du réseau:
® le moyen d'acceés de 'abonné;

m e matériel ponctuel du service local et
de collecte; et
m le matériel interurbain et de transfert.

On choisit un systéme intéressant pour
chaque élément consécutivement, puis on
applique un processus d’optimisation pour
garantir que 'on trouve la configuration
dont les colts du cycle de vie soient les
plus faibles pendant la période d’étude. La
sous-section qui suit explique briévement
ce processus d’optimisation.

S'il s’agit d'un projet d’envergure, c'est-
a-dire qu'il comporte plusieurs réseaux
locaux, l'étude de faisabilité doit utiliser le
modéle d’un réseau rural local ou, si la
variabilité des conditions le justifie, une
série de modéles. Les modéles doivent étre
élaborés avec soin pour garantir que I'on
choisit les options de conception appro-
priées, car elles serviront aux extrapola-
tions des codts et celles-ci doivent étre
exactes.

Le recours aux ordinateurs

Les programmes informatiques
d'analyse des réseaux peuvent aider
a optimiser le réseau, a condition
que le programme puisse s'adapter
aux caractéristiques d’'un réseau
rural. Toutefois, on doit interpréter
les résultats avec prudence si les
données d'entrée sont fondées sur
des estimations d'exactitude incon-
nue ou comportant une marge d'er-
reur importante.

Les ordinateurs peuvent aussi
accélérer les calculs répétitifs et
minimiser les erreurs de calcul. On
recommande ['utilisation d'un bon
tableur informatique tournant sur
micro-ordinateur.

m Le processus d’optimisation

Le processus d'optimisation vise a
identifier la configuration offrant les plus
faibles colts du cycle de vie pendant la
période d'étude. Les étapes suivantes don-
nent un apergu de la procédure.

1. Description du plan a I'essai du point
de vue des types de matériel, des quantités,
de la capacité et des emplacements.

2. Estimation des codts d'implantation, y
compris les terrains, les droits de passage,
I'alimentation, la construction, I'achat du
matériel, I'installation et la mise en service.
3. Estimation des coits et du calendrier
d’expansion, en fonction des prévisions de
croissance.

4. Estimation des codts de remplacement
et de la valeur résiduelle, s'il y a lieu.

5. Sila modification de la configuration
fait varier certains frais récurrents, comme
I'entretien ou la consommation en alimen-
tation commerciale, on doit alors évaluer
ces colts. Note: tous les colts et revenus
communs a chaque configuration doivent
étre omis des calculs d'optimisation puis-
qu’ils n'influent pas sur l'ordre relatif lors-
qu'on fait les comparaisons.

6. Préparation d'un budget annuel, calcul
de la valeur actuelle du total annuel et addi-
tion de ces frais sur la période d'étude pour
établir la valeur accumulée totale.

7. Examen de la configuration et décision
quant a I'existence de modifications a
apporter aux types de matériel, aux quanti-
tés, a la capacité ou aux emplacements qui
pourraient permettre de réduire les codits.
S'il existe de telles modifications, les appor-
ter et reprendre a I'étape 2. Mais si on sem-
ble avoir établi un minimum, choisir la solu-
tion la moins codteuse.

Les configurations du systéme d’'accés
des abonnés, du matériel ponctuel de ser-
vice local et de collecte, et du systéme de
transfert et d'interurbain doivent étre opti-
misées séparément pour réduire le plus
possible le nombre de variables a manipu-
ler pendant les calculs.
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