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Le Comité estime, toutefois, que les frais fixes et le coût de la main-d’œuvre 
ont été excessifs au chantier de Toronto, par comparaison avec les chantiers de 
la même localité exploités par des particuliers et affectés à la construction de 
navires du même type.

4. Main-d’œuvre

Votre Comité a visité plusieurs des chantiers maritimes de l’Est et a consacré 
beaucoup de temps à étudier les mesures qui pourraient être prises pour main
tenir et augmenter la main-d’œuvre disponible et aussi pour en assurer le 
meilleur emploi dans les chantiers.

Tous les chantiers se sont trouvés dans la nécessité d’employer des ouvriers 
peu expérimentés dans la construction de navires et il a fallu les former presque 
tous au travail auquel ils étaient affectés. Il n’y a jamais eu de rareté prononcée 
de main-d’œuvre dans les chantiers, bien qu’il y eut une rareté d’ouvriers spé
cialisés. Nous avons constaté qu’en général les ouvriers se montraient disposés 
à apprendre de nouveaux métiers et que la direction et les autorités des plans 
de formation de l’Etat collaboraient pour arriver à ce résultat. Il y eut relati
vement peu de femmes d’employées et si le programme de construction de navires 
revêtait plus d’ampleur, les femmes constituent une source de main-d’œuvre dont 
on pourrait s’enquérir.

Nous avons vu que le chômage volontaire sévissait sur une assez grande 
échelle et le tableau suivant, établi sur la période comprise entre le 26 septembre 
et le 9 octobre 1943, en indique la gravité:

Chantiers de l’Ouest

MOYENNES

Lun.-Ven. Samedi
Moyenne

quotidienne
Burrard North................. ................. 10.3% 16.0% 11.3%
Burrard South................. ................. 10.6 17.0 12.5
North Van.......................... ................. 8.1 13.0 9.1
West Coast Ship............... ................. 8.5 14.0 9.7
Victoria Mach.................... ................. 8.2 11.5 9.9
Prince Rupert ................. ................. 8.6 11.5 9.0

Chantiers de l’Est
Uniter Shipyards .......... ................. 11.8 18.0 12.8
Marine Industries ........ ................. 7.4 16.7 9.0
Davie Shipbuilding .... ................. 11.0 16.0 11.8
St. John Dry Dock........ ................. 10.6 15.0 11.3
Foundation Maritime .. ................. 15.2 12.5 14.7

Divers motifs sont donnés pour le chômage volontaire, savoir, l’impôt sur le 
revenu et les déductions au chapitre de l’épargne obligatoire, particulièrement 
pour le travail supplémentaire, les conditions climatiques, l’incapacité physique, 
les intérêts domestiques, et le reste. Un grand nombre d’employés ne semblent 
pas croire qu’ils retireront des avantages quelconques des sommes déduites pour 
l’épargne obligatoire et il conviendrait de déployer de plus grands efforts pour 
expliquer les déductions effectuées comme impôt sur le revenu. Nous suggérons 
l’organisation d’un plan pour que soit fournie à l’ouvrier une preuve écrite indi
quant la portion d’épargne, de même que l’impôt sur le revenu retenu sur son 
salaire.

Il importe non seulement que les taux de salaires soient aussi uniformes que 
possible entre les divers chantiers de la même région mais aussi que le classement 
des occupations soit défini clairement. Il y a eu des retards dans la revision à la 
hausse des salaires dans certains chantiers, retards qui seront amplement corrigés 
en vertu de l’ordonnance récemment rendue d’après les constatations du Conseil 
national du travail en temps de guerre, qui a établi un tableau pour chaque 
revision.

Tous les grands chantiers ont un directeur du personnel, et dans quelques-uns 
le travail de ce directeur est très efficace. Certains chantiers ne reconnaissent pas


