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CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE.

BUREAU*DE L'INGÉNIEUR EN CHEF,

OTTAWA, 31 janvier 1880.

MoNSIEUR,-J'ai l'honneur de soumettre un supplément au rapport présenté le
31 octobre dernier, au sujet des divers services duchemin de fer Canadien du Pacifique.

Deuxième section de 100 milles, à l'ouest de la rivière Rouge.

Depuis la fin de l'année, j'ai reçu et vous ai soumis le rapport des explorations
faites dans le but de prolonger le shemin de fer à l'ouest de la province du Manitoba.
Un arrêté du conseil fut rendu (22 janvier), adoptant la ligne explorée depuis le
terminus de l'extrémité occidentale de la première section de 100 milles maintenant
donnée à l'entreprise (contrat 48), et qui court dans une direction nord-ouest, jusqu'à
un point dans les environs de la orique à la Queue d'Oiseau. Ceci complète le choix
dé la ligne sur une distance de deux cents milles à l'ouest de la rivière iRouge. On
dresse les plans et prépare les autres documents afin que des soumissions puissent
être reçues immédiatement pour la construction de cette partie (le la ligne.

On a pris des mesures pour la livraison de 100,000 traverses, pour la deuxième
section de 100 milles, pendant qu'il y a de la neige et que les rivières sont couvertes
de glace.

Du lac Supérieur au anioba.

Dans mon rapport au suqjet des travaux à la fin de l'annéc, j'exprinio le doule,
vu les progrès faits l'été précédent, que la ligne pût être achevée au temps spécifié au
contrat; cependant, par suite d'examens plus récents, j'ai pu cora-tater qu'il n'avait
plus sa raison d'être. M. Schreiber, qui a dernièrement visité les travaux, rapporte
qu'ils sont conduits avec plus de système maintenant; que les entrepreneurs font
preuve de beaucoup d'énergie en expédiant de grandes quantités d'approvisionnements
pour hommes et pour chevaux; qu'il y a tont lieu de croire que les travaux seront
menés à bonne fin et que cette appréhension dont je me suis cru obligé de vous faire
part, est aujourd'hui sans fondement. J'ai donc lieu de croire que le travaux sur la
section 42 seront terminés à la date spécifiée au contrat, et que sur les autres sections
ils le seront même avant cette date.

Achat de rails.
J'ai oublié de mentionner dans mon rapport que des 50;000 tonnes de rails d'acier

achetés l'an dernier en Angleterre, 11,000 l'ont été peur cette partie du cmin de
fer Intercolonial entre la Rivière-du-Loup et Québec, ce qui fait qu'il en reste 39.000
tonnes de disponibles pour le chemin de fer Canadien du Pacifique.

J'ai l'honneur d'être
Votre obéis. ant serviteur,

SANDFORD FLEMING,

A F. IBRAUN, êcr.,Ingénieur en chef.

Secrétaire, chemins de fer et canaux,
Ottawa.
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