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ANTICIPATED RESULTS:ACTIVITIES PROPOSED IN POST PLANPLANNING:

HYDRO
- 1 FIRM FOR THE OVERALL ENERGY PLAN.
- I ADVISER WITH THE MINISTRY OF INDUSTRY.

IDENTIFICATION OF NEW PROJECTS INRELATION TO 
THE EXTENSION OF EXISTING NETWORKS AND THE 
USE OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY

T[JRRETACANADIAN SSBbTÜ «JPeSeSMR ^?S§7

INCREASE OUR PRESENCE WITH THE EEC I IN ORDER TO INFLUENCE IT 
TO USE CANADIAN PRODUCTS JANUARY 1987 - MARCH 1988.

QUARTERLY RESULTS REPORTED:

EST ARRIVE LE 3 JUIN. LAVALIN A ETE SELECTIONNE 
ET TROIS EXPERTS ONT DEJA COMMENCE L'ANALYSE. 
CONTRACT DE $750,000. A ETE SIGNE.

ACTIVITIES UNDERTAKEN IN QUARTER:

1 MISE EN PLACE D'UN CONSEILLER EN ENERGIE AUPRES 
DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE. PARTICIPATION AU PL
AN NATIONAL DE L'ENERGIE DE LA D C G T X VENTE 
D'EQUIPMENT A L'EECI (FINANCE PAR DM)

2 -RECHERCHE DONNEES SUR PROD'N ENERGETIQUE EEC I. 
-OBIEN'N DU NVL ORGANIGRAMME SUITE A REORGANI'N. 
-SUIVI DU DOSSIER DES CANDIDATS AU COURS DE 
FORMA'N EN GESTION PETROLIERE. -IDENTIFI'N DES 
5ERES IMPORTATRICES ET DISTRIBUTRICES D'EQPT

3 SUIVI DE LA PROGRESSION DU PLAN NATIONAL 
D'ENERGIE ENTREPRIS PAR LA DCGTX.

4 SUIVI DU PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE 
SUIVI DE L.A MISSION ACDI

TRACKING:

QUARTER:

OBTENTION DES INFOS RECHERCHEES AUPRES EECI. SERA 
DISSEMINE A OTTAWA PROCHAINEMENT -APRES PLU- 
SIEURS RENCONTRES, MINISTERE DES MINES A DECIDE 
DE NOMMER CANDIDATS CETTE ANNEE. -TACHE NON 
COMPLETEE
MISSION DE L 'ACDI A FAIT LE POINT & PRODUIRA 
RAPPORT AU DEBUT 88
L'EECI S'INTERESSE A LA NOUVELLE TECHNOLOGIE SCC 
OFFERTE PAR LA BG CHECO ET A DEMANDE NOTRE AS
SISTANCE FINANCIERE POUR UN PROJET-PILOTE A 
YAMOUSSOUKRO.

QUARTER:

QUARTER:

QUARTER:


