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ii. Planification et construction  - Mandat 

Dans la conception de cette "ville dans la ville", l'objectif général 
a toujours été de créer un environnement différent, transcendant les 
lieux de la vie quotidienne. En entrant à l'Exposition, le visiteur 
devait être transporté dans un autre monde où les expériences seraient 
vécues dans une perspective modifiée et une conscience ravivée. 

Exempt de lieux communs, cet environnement devait solliciter tous les 
sens et, d'une certaine façon, permettre l'expérience d'un niveau de 
conscience supérieur. L'Exposition proposait une odyssée de 
découvertes et une exploration du thème des transports et des 
communications. 

L'atmosphère particulière qui régnait à l'Exposition n'était pas le 
fruit du hasard. C'était le point culminent de la réaction à des 
changements continuels, l'adaptation constante à une réalité mouvante 
et le souci du détail. Par-dessus tout, elle se dégageait du produit 
d'une équipe de planification, de conception et de construction dont 
l'idéal était élevé et l'engagement, sans réserve. 

Tout au cours du processus d'aménagement, le produit est resté flou. 
La planification a été entreprise en fonction de perspectives 
hypothétiques, en l'absence de projections précises sur l'assistance 
totale et la superficie du site et même de projections précises sur le 
volume de visiteurs et leurs besoins en services. De plus, les 
règlements du BIE permettaient une très faible influence sur les 
organismes participants en matière de conception. Donc, la création 
d'un ensemble intégré s'est révélée un défi redoutable. La 
responsabilité de la création, de l'allure, de l'atmosphère, du 
contenu, de la structure et des composantes matérielles de l'ensemble 
a incombé à un groupe de base du Service de l'aménagement: 
construction, planification du site, expositions et services de 
conception. Ces groupes ont évolué avec le projet, prenant diverses 
formes et changeant de division à l'intérieur de la Corporation tout 
en poursuivant essentiellement le même mandat et les mêmes buts. A 
l'occasion, les services ont reçu l'aide de groupes consultatifs de 
l'extérieur mais l'essentiel de l'élaboration du projet a été réalisé 
par les gens de la Corporation eux-mêmes. 

iii. Planification et construction - Brève chronologie 

Tout d'abord, une exposition internationale est un site et un thème: 
un bout de terrain et une notion abstraite. Dans le cas présent, nous 
avions en fait deux sites séparés. Le site principal se composait 
d'une bande étroite de tissu urbain s'étendant sur le bord de l'eau, 
du côté sud de la péninsule du centre ville de Vancouver, le long de 
la rive nord d'un bras de mer appelé False Creek. En plus de ce site 
principal de 70 hectares (173 acres), le site de trois hectares (5,16 
acres) relié au site principal par un moyen de transport spécial 


