
les quantitées soumissionnées à un prix élevé augmentent et que les quantités à un
prix bas, diminuent, ne pourrait-il pas arriver que la soumission qui paraissait étre
la plus basse devienne la plus haute ?-Cela se pourrait.

Par M. lIaclkenzic :-
1400. Et si les propositions étaient renversées elle serait de beaucoup la plus

basse ?-Oui; elle Pourrait être de beaucoup la plus basse.

Par le président :
140 L En général, les quantités sont-elles renversées de cette manière ?-Elles le

sont dans le cas actuel; sur la section 15, par exemple. elles sont renversées de cette
manière. Les items, dans le contrat, dont les prix, suivant l'opinion exprimée géné-
ralement, sont suppzsés être très bas, sont augmentés très considérablement dans
l'entreprise telle qu'on se propose de l'exécuter, comparée à l'estimation première.

1402. L'estimation première pourvoit à environ $300,000 de bois de charpente ?
-Oui.

1403. Cet item est abandonné ?-Oui.

Par M. Mackenrie -
1404. Est-il déjà abandonné ?-Non.

Par le président :-
1405. Si votre recommandation avait été acceptée il aurait été abandonné ?-

Oui.
1406. Quelle est la partie des travaux, sur la section 15, que M. Whitehead a

offert d'exécuter pour un bas prix et qui est augmentée par les modifications pro-
jetées ?-Les fossés souterrains de la ligne sont augmentés.

1407. De combien ?-Je ne puis le dire de mémoire. Je sais qu'il y a certains
items d'augmentés, les tunnels de la ligne, les tunnels de cours d'eau (qui sont à mon
opinion, aux plus tristes prix de tous les travaux.)

1408. J'aimerais à savoir les montants que cette augmentation implique.-Vous
avez devant vous, monsieur, un état de l'ouvrage à faire en vertu du contrat; les
tunnels de la ligne, suivant la cédule, $12,750, c'était le prix des quantités premières;
$15,450 est le prix maintenant.

1409. Quelle est l'augmentation ?-$2,700 pour cet item. Je puis dire, avant
d'aller plus loin, que lorsque j'ai été examiné devant le comité du Sénat, j'ai produit
un état montrant ce qui -vait été augmenté et ce qui avait été diminué. Je puis eu
remettre une copie à ce comité,

1410. Dans les tunnels de douze pieds.-Il y avait dans l'original 320 pieds liné-
aires de tunnels de douze pieds; il y en a maintenant 400 pieds linéaires.

1411. Quelle est l'augmentation ici ?-Environ 1400 ou 1500; il y a ensuite les
tunnels de huit pieds; 150 pieds dans l'estimation première et 800 d'après la nouvelle
estimation.

1412. Quelle augmentation cela ferait-il?-Elle serait d'environ $1,600.
Par M. Bergin:-

1413. Quelle longueur de tunnel a été percé ?-Je ne suis pas en mesure de le
dire; mais le percement de ces tunnels doit se faire, qu'on se serve ou non des tré-
teaux.

Par le président:-
1414. Quelle est l'augmentation de l'ouvrage en terre ? et le prix est-il bas ou

-élevé ?-L'augmentation dans l'ouvrage en terre est la différence entre 80,000 et
224,000 verges.

1415. Je veux parler du montant requis, en vertu du contrat, pour finir l'ou-
vrage.-C'est là lestimation pour finir l'ouvrage, si le système de tréteaux est aban-
donné et non pas si l'ouvrage est terminé, suivant le contrat.
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