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Ainsi que je l'ai déjà dit, les travaux qu'il restait à faire le 31 décembre derniery
sont estimés à $27,000,000. Il y avait, pour l'exécution de ces travaux, à cette date,
des effets et approvisionnements au montant de $3,000,000 à $3,500,000, qui est un
élément dans la préparation du présent certificat, et je Foumets comme exemple que
lorsque $300,000 d'ouvrage sur $30,000,000 seront faits, la compagnie aura droit de
toucher $270,000, ce qui, ainsi qu'on le remarquera, est une réduction de un dixième
-- lequel procédé sera renouvelé avec chaque certificat successif, en sorte que lorsque
les travaux restant à faire, le 31 décembre 1883 (dont le coût est évalué ' $27,000,000)
seront terminés, la compagnie se trouvera avoir touché ce montant.

Pour toutes fins pratiques, la proportion de la subvention par rapport à l'em-
prunt peut être prise comme suit, savoir :

Pour la section de l'Est-comme 7 est à 10
Pour la section du Centre-comme 5 est à 8.

J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre otéissant serviteur,
C. SCHREIBER, ingénieur en chef.

A. P. BRADLEY, secrétaire des chemins de fer et canaux.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

Nature des travaux, subvention pécuniaire; n° du contrat, C. C. P., situationdes travaux, section Est, de Callander à la Jonction avec la section du lac Supérieur;-nom des entrepreneurs : la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique ; datedu contrat : 21 octobre 1880.
Evaluation des travaux faits et des matériaux délivrés depuis le commencementdes opérations, en exécution du présent contrat, jusqu'au 1er mars 1884.
Les travaux-dont ce qui suit est une évaluation-sont exécutés par l'autorité dudépartement des chemins de fer et canaux, en vertu d'un contrat numéroté et datéainsi que ci-dessus.

Valeur totale des travaux faits et des matériaux
délivrés jusqu'au 1er mars 1884... ........ $5,928,346 00

A l'ouest de Callander, 100 milles, à l'est de Port-
Arthur, 67 milles, à $15,834.6...............2,569,229 00Proportion des travaux faits par rapport aux travaux
restant à faire......................................... 3,359,117 00

85,928,346 00
NoTE.-Toutes les avances sur rails pour la section de l'Est sont couvertes parcette évaluation.
Ce qui précède est une évaluation exacte, faite d'après les états transmis parThomas Ridout, J. St. N. Caddy et J. Dickey. Les quantités ainsi fournies ont étéCalculées avec soin aux prix du contrat, ou à des prix autorisés par le département.

J. R. CHAMBERLAIN.

J'ai examiné le relevé sur lequel est basée cette évaluation ; j'ai vérifié les cal-culs, et je suis convaincu que tous les travaux représentés comme faits ont été régu-lièrement autorisés par le ministère.
FRANCIS J. LYNCH.

Montant total actuellement certifié pour ce contrat-$5, 928,346. A déduire tousles paiements antérieurs.
C. SCIREIBER, ingénieur en chef.-Bureau de l'ingénieur en chef, Ottawa, 14 mars 1884.
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