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Figure 2-9:  Utilisation de la contrainte Doit finir le 

Assistant Gestion de projets 1- 	 la 
Vous avez deni une contrainte Fin Au Plus Tard Le pour la tâc' he . 
'Retouche et nettoyage'. Ceci peut résulter en un confit des prévisions, 
auzi  bien maintenant que plus tard, car cette tâche est iée à au moins 

autre tâche. 

Annule- afh de ne pas définir de contrainte su 'Retouche et 
nettcyage'. 

Continuer, mais éviter le conflit en utisant u -te contrainte Fin Au 
Plus la Le à la place. 

te 'Continuer afin de dérinir une contrainte Fin Au Plus Tard Le.: 

r-  plL5 me prévenir' . 

Annuler- 	Aide 

Module 2 : Emploi d'un projet 

Quand une contrainte est imposée à une tâche et qu'elle entraîne un conflit 
ou a la possibilité de provoquer un conflit, l'Assistant Gestion de projet 
apparaît, lance un avertissement et indique les solutions possibles, comme le 
montre la Figure 2-10. 

Figure 2-10 : L'Assistant Gestion de projets 
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