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Figure 1-12 : Le projet final 

12. Dans le volet Graphique, allez à la fin du projet. 

13. Dans le volet Graphique, allez au début du projet. 

14. Fermez le fichier de projet. 
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