

**N**

nom de la ressource,82

**O**

objectifs  
 définition,3  
 objectifs de projet  
 définition,3  
 ouvrir  
 fichier de projet,41

**P**

paramètres par défaut  
 réglage,18  
 phase  
 définition,20  
 plage  
 définition,21  
 plan  
 descendre,49  
 développement,52  
 réduction,52  
 remonter,49  
 planification  
 définition,5  
 planification de projet  
 définition,5  
 planification initiale,29  
 portée du projet  
 définition,3  
 présentation  
 affichages,107  
 projet  
 date de début,14  
 définition,3  
 enregistrement,29  
 projets  
 coûts,96

**R**

réglage  
 paramètres par défaut,18  
 Réseau PERT  
 illustration,108  
 ressources  
 affectation,85  
 affichages,108  
 Audit,134  
 capacité max.,82  
 définition,4  
 initiales,82  
 résolution des  
 surutilisations,131, 134  
 sous-utilisation,127  
 surutilisation,127  
 ressources de projet  
 définition,4  
 retard,61

**S**

sélection  
 tâches,46  
 suppression  
 affectation d'une  
 ressource,89  
 surutilisations de  
 ressources,129  
 résolution,131, 134

**T**

Tableau des ressources,81  
 tableaux  
 insertion de colonnes,122  
 masquage de colonne,122  
 tâche  
 abaissement,49  
 définition,20

hausse,49  
 prédécesseur,54  
 successeur,54  
 tâche récapitulative,49

tâches  
 affichages,108  
 avance,61  
 coûts,96  
 coûts fixes,96  
 critiques,127, 139  
 déplacement,46  
 liaisons,55  
 modification,43  
 répétitives,63  
 retard,61  
 sélection,46  
 suppression de liaison,55  
 tâches subordonnées,49  
 affichage,52  
 masquage,52  
 taux  
 fixe,96  
 forfaitaire,96  
 heures supplémentaires,96  
 horaire,96  
 tri  
 affichage,124

**V**

volet Tableau  
 description,9

**Z**

zoom,52