

CHEMINS.

Travaux exécutés jusqu'au 30 avril 1887.

Distances.	Localité.	Nature des travaux.
648 perches.....	Avenue Banff.....	Bois abattu, brous. arrachées, nivel.
373 do	do des Sources.....	do do do
315 do	do de la Caverne.....	do do do
315 do	do de la rivière.....	do do do
242½ do	do Glen.....	do do do
242½ do	do de l'hôtel du C. C. P.....	do do do
97 do	do de la source du milieu.....	do do do
139 do	Rue du Lynx.....	do do
2,872 perc., ou 8·98 milles.		
242 perches.....	Chemin supérieur de la Caverne.....	Bois coupé à rase terre et déblaiement.
109 do	Rue du Bison.....	do do
151 do	do Loup.....	do do
121 do	do Caribou.....	do do
85 do	do de l'Ours.....	do do
85 do	do du Castor.....	do do
85 do	do du Rat musqué.....	do do
182 do	do du Creek.....	do do
273 do	Avenue de l'Arc.....	do do
1,333 perc., ou 4·17 milles.		

NOUVEAUX CHEMINS OUVERTS, NON TERMINÉS.

Travaux exécutés du 1er mai au 31 décembre 1887.

Distances.	Localité.	Nature des travaux.
112 perches.....	Rue du Bison.....	Bois abattu, broussailles arrachées et arbres coupés à rase terre.
163 do	Avenue de l'Épinette.....	do do do
1,250 do	Chemin du lac du Diable.....	do do et nivellement.
1,525 perc., ou 4·76 milles.		

TERRES DÉBLAYÉES.

Du 1er mai au 31 décembre 1887.

Acres.	Nom.	Localité.
5	Vanwart.....	Sources.
17·89	Lukin.....	Avenues Glen et de la Caverne.
17·22.....	Disbrowe.....	do Spray et Glen.
8	W. McCardill.....	Caverne.
2	Moir.....	Bassin.
30	Hommes sur le bordereau de solde....	A l'ouest de l'hôtel du C. C. P.
80·11 acres, à l'exclusion de nouveaux chemins.		

En sus de ceci, 20 acres ont été déblayées sur l'avenue Banff pour le bois de chauffage qu'on y a trouvé, en grande partie du bois abattu.