

ID	Nom de la tâche	Durée
1	Réunion avec l'agent immobilier	3 hr
2	Identification de la superficie nécessaire	1 sm
3	Plan d'étage du bureau	1 sm
4	Budget	2 j
5	Approbation initiale	1 j
6	Négociation du bail	1 sm
7	Ébauche du sous-contrat	7 j
8	Approbation du budget final	1 j
9	Estimations de la construction	6 sm
10	Devis pour la construction	1 sm
11	Devis pour le déménagement	1,5 j
12	Emballage du matériel	2 j
13	Emballage général	4 j
14	Déménagement	1 j
15	Déballage	3 j
16	Fête dans le nouveau bureau	3 h

9. Ajustez les dimensions du volet Tableau jusqu'à ce qu'on voit la colonne Durée au complet.
10. Ajoutez un jalon à la fin du projet et appelez-le **Fin du déménagement**.
11. Sauvegardez le projet dans le dossier **Doc** du lecteur **H:** et nommez-le **Déménagement du bureau**. Votre projet devrait ressembler au projet de la Figure 1-12.