

Identification des notions de la gestion de projet

La *gestion de projet* pour certaines personnes signifient la conduite du personnel jusqu'à la réalisation de la cible du projet. Pour d'autres, ce terme signifie autoriser du personnel à accomplir des tâches, régler des différents et informer l'équipe du projet. Même s'il existe plusieurs façons d'envisager la gestion de projet, on peut la définir comme la planification, la coordination et la gestion des tâches et des ressources nécessaires à l'accomplissement d'un objectif ou d'un ensemble d'objectifs précis dans le cadre des contraintes budgétaires et de temps.

Il y a plusieurs années, les gens pensaient que la gestion de projet ne s'appliquait qu'aux projets d'envergure comme la construction de la tour du CN à Toronto ou l'aménagement du barrage de la baie James. Aujourd'hui, une bonne proportion des appareils de bureautique possèdent des logiciels de gestion de projet qui servent à suivre divers types de projets, s'échelonnant de la rédaction d'un manuel à la construction du tunnel sous la Manche (entre la France et l'Angleterre).

Avant que vous puissiez gérer des projets, il est essentiel que vous compreniez les éléments et les phases de la gestion d'un projet.

Qu'est-ce qu'un projet?

Pour comprendre la gestion de projet, vous devez avant tout savoir ce qu'est un projet. Une *projet* est un ensemble d'activités (ou tâches) que doivent terminer un certain nombre de personnes (ou ressources) à l'intérieur de contraintes de temps et d'argent. La façon dont un projet se déroule est représentée par un modèle de projet. Les phases d'un modèle de projet peuvent comprendre la définition du projet, la planification du projet, le suivi et la mise à jour de la planification du projet et la clôture du projet.

Vous définissez un projet en établissant les *objectifs* du projet, en définissant la *portée* du projet, en déterminant les *ressources* nécessaires au projet et en précisant *tous les critères relatifs à l'échéancier*.

Les objectifs du projet précisent le but ultime du projet et nous informent sur ce qui doit être accompli. Par exemple, l'objectif du projet pourra être la construction d'un nouvel immeuble. La portée d'un projet conditionne les tâches à effectuer et leur nombre afin de réaliser l'objectif du projet. De la sorte, si vous construisez un immeuble, vous pouvez décider de construire deux étages tout en libérant l'espace pour une salle de réunion.