

Par M. Haggart :

48. Sout-ce là les estimations ou les prix réels?—Ce sont les prix réels donnés sur la recommandation de l'ingénieur.

49. On vous a demandé les estimations.—C'est la même chose que l'estimation de l'ingénieur.

50. Les prix sont les mêmes?—Exactement les mêmes dans le rapport de l'ingénieur en chef.

Par M. Davies :

51. L'estimation faite par l'ingénieur en chef concorde avec le coût de l'ouvrage généralement? Est-ce bien là ce que vous dites?—Ce sont les conditions, ou plutôt l'estimation de l'ingénieur en chef d'alors, d'après laquelle il a été fait un arrangement avec l'entrepreneur à propos de ces changements.

52. Lorsque les changements ont été faits?—Oui.

53. A-t-on fait alors un arrangement par écrit?—Oh! oui.

54. Et on a fait un nouveau contrat chaque fois?—Une convention a été faite chaque fois.

55. Et cette convention est là et stipule le prix à payer?—Oui.

56. En sorte qu'en lisant cette convention faite dans le temps, on peut voir exactement ce que l'entrepreneur devait recevoir?—Exactement.

57. L'entreprise est-elle complètement terminée?—Pas tout à fait, mais presque.

58. Je désire que vous me donniez une idée, aussi exactement que vous le pourrez, de ce qui reste à faire.—Dans les endroits où la terre s'est tassée durant l'hiver, il reste à remplir les creux et les niveler.

59. Il ne s'agit que de nivellement?—D'autres petites choses à faire; très peu.

60. Jusqu'à quel point est-elle à peu près terminée?—Elle est pratiquement terminée.

61. Qu'est-ce qui reste à faire?—Je parle de l'entreprise de l'écluse. Nous avons deux contrats. Il y a celui de l'écluse et celui de l'entrée inférieure. L'entrée inférieure consiste en curage et en coffrage.

62. Tenons-nous-en à l'écluse pour le moment, si vous voulez. L'écluse est-elle complètement terminée?—Virtuellement, oui.

63-4. Que reste-t-il à y faire?

M. HAGGART.—Vous avez fait une estimation, M. Schreiber, et vous avez cela dans l'estimation.

M. DAVIES.—Pouvez-vous nous le dire approximativement, à quelques piastres près?

Le TÉMOIN.—Eh bien! je ne me rappelle pas ce que j'ai donné dans l'estimation fournie à la Chambre. Il y a d'autres choses à part l'ouvrage de Ryan, comme vous le savez, et je ne puis me rappeler les détails, mais je puis vous les procurer.

65-6. D'autres choses qui ne sont pas dans le contrat?—D'autres choses qui ne sont pas dans le contrat, qui n'appartiennent pas au contrat.

67. Qu'il faudra faire avant que l'on puisse dire que l'ouvrage est terminé?—Avant que tout l'ouvrage.....

68. Tenez-vous-en à l'écluse.—Eh bien! je dis que l'écluse est virtuellement terminée. Il y a bien peu de chose à faire.

69. Si vous dites bien peu de chose, cela peut vouloir dire pour une piastre ou dix mille, je n'en sais rien.—Ce peut être dix mille piastres. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas que ce soit plus que cela.

70. Vous dites qu'il en coûtera encore dix mille piastres avant que l'écluse ne soit terminée. Pour quel genre d'ouvrage cette somme devra-t-elle être dépensée?—Principalement pour niveler le terrain.

71. Principalement pour niveler le terrain?—Je le pense.

72. Maintenant, il y a eu un autre contrat pour l'approfondissement de l'entrée?—Oui; l'entrée inférieure.

73. Approfondir l'entrée et construire du coffrage le long des jetées.