

9. Cliquez sur Statistiques *La boîte de dialogue Statistiques apparaît.*
10. Examinez la date de fin en cours et le champ Durée en cours *La date de fin du projet est prévue pour le 23/09/98 et la durée est de 60,38 jours.*
11. Cliquez sur Fermer *La boîte de dialogue Statistiques se ferme.*
12. Modifiez la durée de la Phase de rédaction en changeant la durée du Chapitre 3 pour 3
13. Cliquez deux fois sur la tâche Corrections finales des chapitres *La boîte de dialogue Informations sur la tâche surgit.*
14. Dans la page Ressources, zone Ressources, changez les unités de la ressource Rédacteur principal pour 200%
15. Cliquez sur OK *La durée de la tâche Corrections est désormais 1,5 jour.*
16. Affichez les statistiques du projet
17. Examinez la date de fin en cours et la durée en cours *La date de fin du projet est prévue pour le 15 octobre 1998 et sa durée est de 54,88 jours.*
18. Fermez la boîte de dialogue Statistiques
19. Choisissez l'affichage Diagramme de Gantt
20. Enregistrez le projet sous H:\Doc\manuel-Rev6a.mpp