

RÉPONSE

(175)

A un ORDRE de la CHAMBRE DES COMMUNES, daté le 19 février 1879, pour un état indiquant toutes les soumissions reçues pour l'achèvement d'une digue et d'une écluse à Carillon, et aussi toute la correspondance entre le gouvernement et l'ingénieur et autres personnes, au sujet de l'accomplissement des dits travaux ; aussi, tous les documents, lettres, correspondances et rapports concernant en quelque manière que ce soit les dits travaux, depuis leur commencement en 1873 jusqu'à présent ; aussi, le rapport de MM. Shanly et Keefer au sujet des dits travaux qui a été soumis au gouvernement par les entrepreneurs.

Par ordre,

J. C. AIKINS,

Secrétaire d'Etat.

SECRÉTARIAT D'ETAT,
10 mai 1879.

CARILLON, P. Q., 28 avril 1874.

A JOHN PAGE, écri.,
Ingénieur en chef, etc., travaux publics,
Ottawa.

CHER MONSIEUR, — Nous attirons respectueusement votre attention sur les avances qui nous ont été allouées dans le détail estimatif des matériaux livrés et en partie finonnés pour les constructions.

Jusqu'à présent les quantités de ces matériaux livrés par nous ont été relativement si petites que la question des avances, selon les détails estimatifs, n'était pas d'une très grande importance ; mais, en vue de la grande quantité de bois de service et autres matériaux que nous espérons pouvoir livrer avant peu, et en raison de la nature même de nos travaux, il est nécessaire de préparer une grande quantité de bois, boulons, pierre, etc., *longtemps avant qu'il soit possible de les employer*, il devient pour nous d'une importance vitale d'obtenir, sinon une avance libérale du moins une avance raisonnable sur les matériaux livrés.