

SALLE DE COMITÉ, N° 49,

CHAMBRE DES COMMUNES, 21 mai 1895.

Le comité se réunit.

M. SCHREIBER, sous-ministre des chemins de fer et canaux, est rappelé. Il produit deux des relevés demandés à la dernière séance du comité, et ils sont cotés comme pièces numéros 1 et 2.

Par M. Davies :

184. Avez-vous les renseignements que je vous ai demandés? Je vous ai mentionné trois choses au sujet desquelles je désirais en avoir à la dernière séance? —L'un de ces renseignements était la valeur du coffrage à faire par Ryan et C^{ie}: elle est de \$27,000.

185. De combien?—C'est la valeur du coffrage qui reste à faire sur la section n° 1, à l'entrée inférieure.

186. La valeur du coffrage qui reste à faire à l'entrée est de combien?—\$27,000.

187. C'est l'estimation faite par qui?—Par moi-même aussi bien que par d'autres.

188. Je veux savoir si c'est vous qui avez fait cette estimation. Est-ce votre estimation ou celle de quelque autre? Est-ce celle de l'ingénieur contrôleur ou la vôtre, ou de qui est-elle?—Non, c'est celle de l'un de mes employés—le chef des dessinateurs—M. Spence.

189. C'est l'estimation de M. Spence. C'est le dessinateur de votre bureau, n'est-ce pas?—Non, il est chargé des ouvrages de dessin.

190. Est-il ingénieur?—Oui.

191. Alors, l'estimation de Spence est de \$27,000?—\$27,000.

192. C'est pour le coffrage restant à faire à l'entrée de l'écluse?—Oui.

193. Avez-vous contrôlé cette estimation en détail, afin de vous permettre de l'approuver ou non?—Je n'ai pas fait les calculs d'après les prix stipulés au contrat.

194. Vous ne l'avez pas contrôlée; vous ne la sanctionnez pas et ne pouvez pas la sanctionner; c'est tout simplement l'estimation de M. Spence. Je veux seulement savoir ce qui en est. Maintenant, il y avait autre chose: vous aviez l'approfondissement de l'entrée, n'est-ce pas?—L'approfondissement de l'entrée est à peu près terminé.

195. Vous deviez me donner quelques chiffres à propos de cela; vous avez dit que vous ne pouviez pas le faire l'autre jour?—Je ne puis pas le faire maintenant. Je ne puis vous en donner.

196. Savez-vous combien il faudra pour terminer les travaux?—Il va falloir râcler tout le chenal pour trouver quels cailloux y restent encore.

197. Avez-vous quelques rapports dans votre département que vous auriez pu ou dû examiner, et qui vous permettraient de vous en former une idée?—Je pense que cela coûtera probablement deux ou trois mille piastres.

198. Avez-vous quelques rapports dans votre département sur l'état de cette entrée, qui vous permettraient de faire une estimation approximative?—Je n'ai rien autre chose que le rapport de l'ingénieur qui est sur les lieux, dans lequel il dit que, à l'exception de ces cailloux qui peuvent se trouver çà et là, le chenal serait terminé vers ce temps-ci.

Par M. Gibson :

199. Des cailloux détachés?—Oui.

Par M. Davies :

200. Combien cela coûtera-t-il?—\$2,000 ou \$3,000.

201. Ainsi, votre ingénieur local vous dit que cela coûtera \$2,000 ou \$3,000 de plus?—Ce qu'il dit dans son rapport, c'est que, à l'exception des cailloux qui peuvent