

dant une partie des deux dernières années, M. Nicholson en avait aussi un sur la section. Je savais que le nom de Roy, inscrit sur les bordereaux, figurait là pour le frère de M. Fitzgerald, et je sais que sur l'Intercolonial, l'ingénieur de division doit faire connaître au payeur le nombre de travailleurs dont il doit payer les gages. J'ai vu le nom de Paul Garnier figurer sur un ou deux bordereaux, et cela pendant le temps que cet homme travaillait à restaurer la maison de M. Fitzgerald.

M. Fleming,

*Par M. Mills :*

1843. Vous avez entendu les témoignages d'hier au sujet des quantités augmentées des terrassements et de la maçonnerie. Combien l'entrepreneur a-t-il été payé de trop par ces augmentations ? —Je ne les ai pas entendus, mais M. Light me les a fait connaître en substance. Immédiatement j'ai prié M. Light de s'assurer auprès du sous-ingénieur, M. Garden, des quantités de travaux réellement exécutés, et M. Garden a soumis ce matin un état de ces quantités. Pour les terrassements, dit-il, mes calculs sont approximatifs ; l'erreur dans la quantité peut être de quelques cents verges, à raison de ce que ces travaux, qui ont été terminés en février, n'ont pas été soigneusement mesurés. J'ai donc pris ces quantités telles qu'elles m'ont été données, et après les avoir calculées aux taux autorisés par le gouvernement, j'ai trouvé que le dernier certificat signé en faveur des entrepreneurs de cette section est d'environ \$10,000 de trop. Mon certificat était de \$138,000.

1844. Quelles seraient ces sommes d'après ces quantités révisées ?—Environ \$102,000, selon les quantités premières.

1845. Quelle serait la valeur des travaux exécutés, en donnant à l'entrepreneur le bénéfice des déductions et changements, calculés au prix fixe du contrat ?—Environ \$124,000 Dans cette estimation, je ne donne pas à l'entrepreneur le bénéfice des ponts et clôtures re tranchés.

*Par M. Mills :*

1846. Supposant que le bénéfice des réductions soit assuré à l'entrepreneur, quelle serait la part des réductions à laquelle M. Gough aurait droit ?—\$21,600.

M. Garden,

*Par M. Mills :*

1847. Savez-vous sur quel plan M. Schreiber termine les travaux ?—Non.

1848. Savez-vous si M. McDonell, sous le contrôle de M. Schreiber, termine la section d'après l'évaluation faite par vous pour Melville ?—Oui, je le sais. C'est une évaluation différente de celle dont M. Fitzgerald parlait l'autre jour, et les travaux se terminent sur la même échelle que suivait M. Gough.

1849. Quand vous parlez de réductions dans les structures, est-ce selon l'échelle fournie par vous à M. Melville et qui a été produite devant ce comité ?—Oui. A la station 1,590, on donne aux structures la dimension de 3 pds × 5 pieds., et à la station 1,856, de 2 pds 6 p. × 4 pds.

1850. Quels sont les autres changements ?—Les plans de la maçonnerie sont modifiés au petit ruisseau du Pin-Pouge, ainsi que pour le ponceau couvert de la station 1,764, que l'on fait de 2 pds. 6 p. × 2 pds. 6 p. A la station 1,750 il a été fait de 2 pds. 6 p. × 4 pds. ; le ponceau de la station 1,574, de 4 × 5 pieds. Tous ces changements étaient faits avant que le contrat fut ôté aux entrepreneurs.

1851. Qui vous a ordonné de les faire ?—Je n'ai pas reçu d'ordre à ce sujet, mais j'avais dit à l'entrepreneur de construire d'après le profile et il a répondu qu'il s'y refusait. M. Fitzgerald savait que les constructions se faisaient sur une échelle réduite. Je n'ai pas permis ces réductions. J'ai rapporté les quantités de travaux faits.

1852. Ne venez-vous pas de dire que M. McDonell termine les travaux comme M. Gough se proposait de les finir ?—Oui. Deux constructions qui n'étaient pas commencées lorsque le contrat fut ôté à M. Gough, sont terminées d'après ce plan.

1853. *M. Fleming*—Si les travaux se terminent sur une échelle plus petite que celle que j'ai autorisée, les calculs que je viens de faire ne peuvent être considérés comme exacts.