

21. Les deux tâches récapitulatives *Emballage de l'ancien bureau* et *Câblage* peuvent commencer quatre jours avant l'achèvement de la construction du bureau. Créez les avances nécessaires.
22. Examinez la date de fin du projet.
23. Insérez une tâche répétitive au tout début du projet qui s'appelle **Réunion d'état** et qui a lieu tous les mardis et dure une heure. La longueur de la tâche répétitive s'étend de la date de début du projet à la date de fin.
24. Faites des zooms arrière jusqu'à ce qu'on voit tout le volet Graphique, comme à la Figure 2-12.




Figure 2-12 : Le projet achevé

25. Enregistrez et fermez le projet.