

Q. Avez-vous vu le document ?—R. Non, je ne l'ai jamais vu.

Q. Alors, vous ne savez pas quelles étaient les quantités qu'il y avait ?—R. Non.

Q. Au bureau de l'ingénieur de Québec et avait-il quelques documents montrant les quantités ou les quantités supposées ?—R. Oui, il y a eu des estimations faites de temps à autre montrant quel serait le coût probable de l'ouvrage.

Q. Où sont ces estimations ?—R. Elles sont dans le livre de lettres de M. Boyd.

Q. Où ce livre se trouve-t-il ?—R. Je ne saurais vous le dire, monsieur.

Q. A-t-il emporté son livre de lettres ?—R. Non, je l'ai envoyé ici.

Q. Ces estimations sont dans le livre de lettres de M. Boyd qui se trouve parmi les autres papiers qui ont été envoyés ici, et ces lettres doivent contenir les estimations des quantités; sont-ce là les seuls documents ?—R. Elles pourraient être ses vues sur les quantités en certains temps.

Q. Avez-vous aidé à les préparer ?—R. Non, monsieur.

Q. N'existait-il aucune esquisse de plans avant que les contrats eussent été faits, esquisses sur lesquelles ces quantités calculées par M. Boyd auraient pu être basées ?—R. J'ai vu parmi ses papiers un brouillon de livre de calculs, mais ces calculs étaient-ils ceux dont il s'est servi pour faire la liste, je ne saurais le dire.

Q. Voulez-vous nous dire où est ce livre ?—R. Il est à Québec; j'ai télégraphié pour l'avoir, mais je ne sais pas ce qu'il contient. Je ne l'ai pas examiné, mais il y a des calculs faits par lui.

Q. Ils seront ici peut-être demain ?—R. Ils devraient être ici demain.

Q. Quels sont les changements qui ont été faits au cours des travaux qui ont pu déterminer les changements existant entre les plans et l'exécution ?—R. Le changement essentiel s'est trouvé à l'entrée des travaux. Il a fallu approfondir cet endroit, de 15 à 18 pieds, sous basse-marée, et le busc-tourillon en bois a été remplacé par un busc-tourillon en pierres, et le fond a été pavé en maçonnerie.

Q. Quels changements y a-t-il eu, s'il y en a eu aucun qui doubleraient le montant du béton dans l'estimation finale comparée avec la liste des prix sur laquelle les soumissions ont été préparées ?—R. Je ne crois pas qu'il y ait eu aucun changement qui ait doublé la quantité.

Q. Eh bien, y a-t-il eu aucun changement qui ait pu augmenter la quantité ?—R. Oui, tel que je l'ai dit, il y eu un changement de 15 à 18 pieds, ce qui, décidément, a dû augmenter la quantité.

Q. Jusqu'à quel montant aurait-elle été augmentée ?—R. Je n'ai jamais calculé cela.

Q. Y a-t-il d'autres changements ? M. Perley a dit qu'on a dû pratiquer une excavation au-dessous de la ligne en premier lieu désignée—c'est-à-dire qu'au fond de la ligne fixée par le contrat, une excavation a dû être pratiquée et une plus grande quantité de béton déposée ?—R. Non; en réalité il y a eu une plus grande quantité de béton déposée, parce que le dragage n'a pu s'opérer assez régulièrement pour fournir une assiette unie aux caissons, mais il ne s'agissait que d'une épaisseur de quelques pieds qui a été remplie, comme l'a dit M. Perley, au moyen de sacs de béton.

Q. Il s'agissait tout simplement de trous et de bosses dans le fond ?—R. Rien de plus; ce n'étaient pas des changements.

Q. Ce défaut d'aplanissement du fond a-t-il exigé l'emploi d'une plus grande quantité de béton que n'en eut exigée la ligne droite indiquée sur le plan ?—R. Certainement.

Q. Il n'y a rien de plus ?—R. Je n'y vois rien de plus.

*Par M. Edgar :*

Q. Une quantité considérable ?—R. Je vous ai dit que je n'ai pas fait de calcul, mais pas le double de la quantité.

*Par M. Davies :*

Q. Donnez une idée approximative ?—R. Je ne saurais le dire sans faire un calcul.