

Jusqu'à présent, la date de réalisation de ce projet est fixée au 1er avril 1988 pour l'Administration centrale. La conception, générale et détaillée, du FINEX est déjà au point; le logiciel a été acheté et modifié; les cours de formation ont déjà été élaborés et une séance de formation aura lieu au cours des six prochains mois; un essai pilote sera amorcé en novembre à l'Administration centrale, dans trois secteurs. Le nouveau système de gestion financière sera mis en service à l'Administration centrale le 1er avril et, en ce qui concerne les missions à l'étranger, la version du manuel du système sera modifiée dès l'entrée en service du COSICS.

Services de bibliothèque: Accès public direct au système de catalogage

Projet MG 02A

En tant que membre de l'University of Toronto Library Automation System (UTLAS), un groupe de bibliothèques utilisant un système commun de catalogage depuis 1973-1974, il a été demandé au MAE de servir de bibliothèque d'essai au Canada pour la mise au point d'un système d'accès public direct au système de catalogage (OPAC). Ce système permettra d'effectuer la mise à jour quotidienne du catalogue et d'assurer un meilleur service aux utilisateurs qui désirent savoir si un document donné est disponible ou non.

Jusqu'ici, une unité centrale (UC), munie d'un logiciel entièrement révisé et augmenté a été installée. On attend prochainement la livraison d'un logiciel auxiliaire permettant la recherche par mot clé et de deux nouveaux terminaux affichant les signes diacritiques.

Pour être tout à fait opérationnel, ce système exige une autre UC avec des terminaux supplémentaires. Cela permettra de réduire le temps de réponse actuel, qui est de plus en plus long, et d'utiliser le logiciel pour l'acheminement des cartes du Kardex et pour les systèmes de routage. Une présentation est actuellement en cours de préparation, avec l'aide de la Direction des systèmes informatiques (MISE), afin d'obtenir l'autorisation de louer ou d'acheter une nouvelle UC, pour livraison aux alentours de février.

Biens, rôles et responsabilités

Projet MR 01

Ce projet a été mis sur pied afin d'obtenir que le Ministère approuve la définition précise des attributions et responsabilités en matière de biens, tant immobiliers que matériels. Pour y parvenir, ce projet suppose une compréhension précise du rôle des Affaires extérieures par rapport à celui de Travaux publics Canada, ainsi que de leurs