

CONTRAT 61.

SUBDIVISION N° 3. — Total de l'excavation faite jusqu'à la fin d'avril 1884. — Calcul n° 19.

STATION.		Déboisement.	Barrage.	Abat à l'heure de t.	Caissons.	Enrochement.	EXCAVATION.			CAILLoux.		SURFACE.		Total de verges carrées.	OBSERVATIONS.	
De	A						Roche solide.	Roche meuble.	Gravier cimenté.	Terre.	Roche solide.	Roche meuble.	Roche solide.			Roche meuble.
951 x 20	965 x 40								24,887	6,028	6,657	345	177	37,572	Excav. pour les chev. faites à la journée.	
965 x 26	966 x 30								182	31	42			255	Contrefossé.	
966 x 20	978 x 00	0-2	0-2						336	115	125			576	Eboulements.	
978 x 00									56,881	9,508	12,229	290		97,638		
965 x 20	981 x 00	0-3	0-2					18,720	8,722	1,335	505	90	60	12,005		
981 x 00	985 x 67								142	1,301		110	40	3,985		
995 x 67	1,002 x 74								495	44		83	43	6,749	Drain souterrain dans la roche.	
1,003 x 20	1,010 x 89								40					2,584	Petits fossés réunissant des ruisseaux.	
1,012 x 00	1,010 x 73								2,584					120		
1,012 x 00	1,013 x 73								75	26	25			417		
1,012 x 00	1,018 x 92		0-1						221	35	161			89,756		
1,019 x 58	1,031 x 00		1-5						41,615	26,907	21,234	90		18,655	Contrefossés.	
1,039 x 20	1,046 x 00								7,305	6,850	4,500	224		96	Drain souterrain dans la roche.	
1,040 x 00	1,048 x 00		2-3						20	30				96	Contrefossés.	
1,048 x 20														8,459	Fossés d'emprunt, 1,750 vgs c.	
1,049 x 50	1,053 x 70								4,988	1,127	2,344	251	63	42,896	Contrefossé.	
1,053 x 00	1,055 x 90								1,728	5	17			1,700		
1,055 x 47	1,085 x 90								35,365	1,249	6,290	203		376		
1,060 x 00	1,089 x 00								304	18	54			108,683		
1,089 x 00	1,099 x 50	0-2						870	96,591	1,645	9,678	17		18,710		
1,098 x 80	1,113 x 80								17,138	87	1,435			21,400		
1,109 x 80	1,120 x 80								17,821	348	1,563			8,945		
1,120 x 62	1,128 x 00								4,230	30	186	283	76	14,365	Tunnel et excavation au delà des talus.	
1,128 x 00	1,137 x 49								1,383	27	261			4,302	Tunnel de la ligne, 266 pieds.	
1,133 x 60	1,138 x 22								1,933	30	487			229	Eboulement pour l'estimation de février.	
1,137 x 49	1,140 x 05								1,790	633				49,815		
1,139 x 63	1,140 x 45								2,080	112	210			18,067	Tunnel et excavation au delà des talus.	
1,141 x 00														6,576	Tunnel de la ligne, 161 pieds.	
1,140 x 72	1,147 x 41								2,100					2,136		
1,143 x 72	1,147 x 86								1,850	280	130					
1,143 x 41	1,149 x 02								1,002	441	100					
1,148 x 84	1,151 x 81															
1,153 x 39	1,157 x 39								328	41	63	30	20			
									50							

1,153 x 39	1,157 x 39								406							415 Talus extérieurs.	
1,160 x 48	1,161 x 63								490							580	
1,163 x 26	1,167 x 11								2,202	410	888	70				3,500	
1,167 x 17	1,168 x 52								1,440	35	90					1,565	
1,168 x 50	1,174 x 86								8,346	1,294	1,713	1,149				11,363	
1,175 x 00																	
1,175 x 60	1,183 x 50								3,468	1,171	796	354				8,630	
1,184 x 70	1,184 x 85								31		6					40	
1,184 x 85	1,187 x 10								90	20	10					120	
1,182 x 00	1,187 x 00	0-2	0-4						315	15	13					358	
1,186 x 00	1,189 x 00								1,100	88	38	7				1,300	
1,186 x 50	1,194 x 00								1,210	140	250					1,600	
		0-9	6-0						60,246	72,180	2,616	459				611,485	
									349,093								
									2,804								
									107,422								
									5-7								