

province d'Ontario, marchand de bois, et Adam Spence, de Brantford, dans le comté de Brant, dans la dite province, carrossier, (ci-après appelés les cautions) de la première part, et Sa Majesté la reine Victoria, de la seconde part.

En foi de quoi les cautions, tant pour eux-mêmes et chacun d'entre eux que pour leurs et chacun de leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs conjointement et solidairement, conviennent avec Sa Majesté et ses successeurs que les entrepreneurs nommés au contrat annexé aux présentes, leurs exécuteurs et administrateurs, exécuteront bien et fidèlement, de temps en temps et en tout temps garderont et se conformeront à toute et à chacune des conventions, stipulations et conditions contenues dans le dit contrat, et que les entrepreneurs doivent exécuter, garder, et auxquelles ils doivent se conformer. Et les cautions, d'abord, conviennent et stipulent avec Sa Majesté et ses successeurs que tous les droits, privilèges et pouvoirs qui pourront, en vertu du dit contrat, être exercés par ou au nom de Sa Majesté, ou par l'ingénieur ou les ingénieurs ou autres personnes mentionnées au dit contrat, pourront être ainsi exercés sans avis contre les dites cautions, et sans en aucune manière diminuer la responsabilité ou intervenir avec la responsabilité des cautions, conformément à leur conventions contenues aux présentes.

En foi de quoi les parties aux présentes ont apposé leurs seing et sceau.

Signé, scellé et délivré en présence de	{	MICHAEL PURCELL.	[L.S.]
		JAMES LEITCH.	WILLIAM BARRETT.

VINGT-CINQUIÈME CONTRAT.

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.—Nivellement etc., de Sunshine Creek à la Rivière-des-Anglais; ballastage, etc., de Fort-William à la Rivière-des-Anglais, pour le mois de mars 1879. Détail estimatif, indiquant (approximativement) les travaux qui ont été livrés jusqu'à date.

CÉDULE DES QUANTITÉS ET DES PRIX.

Description des travaux.	Quantités.	Taux.		Montant.
		\$	cts.	
Élargissement du remblai.....	par vg. c.	80,600	0 38	30,628 00
Traverses.....	No.	2,000	0 26	520 00
Pose de la voie.....	par mille.	13 87	300 00	4,161 00
Ballastage.....	par vg. c.	100,227	0 38	38,086 26
Aiguilles et croisements.....	jeu.	11	50 00	550 00
Fer et bois.....				494 32
Valeur totale des travaux exécutés.....				\$74,439 58