11.7	0	Nom de la tâche	Durée	93 Sep 27			198 Oct 04			Oct 11		S8 Oct 18	
				∨ s	D	M M	JVS	DL	MMJ	VISID	LMM	JIVS	DILMM
1		Réunion avec l'agent immobilier	3 hr		•		i	,		1			:
2		Identification de la surperficie néces:	1 sm										
3		Plan d'étage du bureau	1 sm		i					:			
4		Budget	2 jours	1	:								
5		Approbation initiale	1 jour	1			E	;					
6	1	Négociation du bail	1 Sm	j						1			
7		Ébauche du sous-contrat	7 jours										
8		Approbation du budget final	1 jour		:					į			
9		Estimations de la construction	6 sms	1	,								
10		Devis pour le construction	1 sm		:								
11		Devis pour le déménagement	1,5 jours	1									
12	i	Emballage du matériel	2 jours							- !			
13		Emballage général	4 jours						=	:			
14		Déménagement	1 jour										
15	1	Déballage	3 jours	1					!	!			
16	1	Fête dans le nouveau bureau	3 hr	1	:		ı			:			
17	1	Fin du déménagement	0 jour	1			◆18-8 *	1					
		<u> </u>		1	,			1		1			

Figure 1-12: Le projet final

- 12. Dans le volet Graphique, allez à la fin du projet.
- 13. Dans le volet Graphique, allez au début du projet.
- 14. Fermez le fichier de projet.