
ENQUÊTE DU CANA L DU SAULT SAINTE-MARIE.

Par M. McMullen:

122. Quelle est la quantité d'ouvrage fait pour terminer le canalqui nest pas régie
par le cahier des charges du contrat primitif ?-Je ne vous comprends pas. Quelle
quantité d'ouvrage il reste à faire ?

123. Combien il en reste à faire ou combien il en a été fait qui n'a pas été régi,
quant aux prix, par le cahier des charges ?-Je ne pourrais pas dire. Le devis vous
le fera voir; il est là.

124. Voulez-vous avoir la complaisance d'examiner les papiers et nous. dire la
quantité d'ouvrage qui n'est pas régie par les prix du premier cahier des charges se
rattachant au contrat?-Il y a un devis de $18,296; un autre de $228,953; et
ensuite, $90,000.

Par M. Foster:

125. Est-ce le boni ?-Oui.
126. Pourquoi payait-on ce boni ?-Pour faire terminer l'écluse à une certaine

date.
127. Avant celle stipulée au contrat ?-Oui.

Par M. McMullen:

128. A-t-elle été finie à cette date ?-Oui, si je me rappelle bien.

Par M. Davies :

129. A-t-elle été terminée avant cette époque ?-Vers cette époque.
130. Vers quelle époque ?-Au 1' juillet 1894.
131. Quand devait-elle être finie, d'après le contrat ?-On a prorogé le délai, par

l'une des conventions, du 31 décembre 1893 au 31 décembre 1894 ; mais ces docu-
incots le feront voir exactement.

132. Alors ils ne l'ont pas terminée avant la date fixée au contrat ?-Ils ont
termi7é l'écluse même en juillet 1894.

133. Le boni devait-il être payé pour finir l'écluse ?-C'était pour tout l'on-
vrage décrit dans ces documents.

134. Combien de temps avant la date stipulée au contrat devaient-ils finir pour
recevoir ce boni ?-Si je me rappelle bien, c'était au 31 décembre 1894.

135. Quand quoi ?-L'écluse devait être finie.
136. Si l'écluse devait être finie au 31 décembre 1894, à quelle date devaient-ils

la finir pour avoir le boni ?-Au 31 juillet 1894.
137. Un boni de 890000 ?-Je n'en suis pas certain.

Par M. Iaggart :

138. Allons! soyez exact ! Pourquoi ne consultez-vous pas l'arrêté en conseil ?-
Je l'ai ici, et j'ai la date à laquelle l'écluse devait être terminée.

Par M. Davies:

139. Dites-nous cela pour commencer.-$90,000 pour finir l'écluse au 14 juillet
1894.

140. Vous nous avez déjà dit que le contrat primitif stipulait qu'elle-devait être
terminée en décembre 1894. Avez-vous ce document ?-Je l'ai ici devant moi, mais
ce n'est pas ce que je cherche maintenant.

141. Eh bien! donnez-nous cela pour commencer ; ne parlons que d'une chose
à la fois.-Je cherche à le trouver. (Il examine les papiers.)

142. Savez-vous si le contrat primitif stipulait l'achèvement de l'écluse en 1893
ou en 1894 ?-En 1893, je crois.

143. Le premier contrat était pour 1893 ?-Je le pense.
144. Et il a été changé pour 1894 ?-Oui.
145. Et le boni a été donné pour 1894 ?-Oui.


