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Auto-test 

1. 	Ouvrez A:\déménage-Rev2.mpp  

2. 	Avant Déménagement, ajoutez une nouvelle tâche durant trois jours et 
appelée Câblage du nouveau bureau. 

3. 	Après Câblage du nouveau bureau, ajoutez une nouvelle tâche d'une 
durée de trois jours et appelée Installation des nouvelles lignes 
téléphoniques. 

4. 	Après Déménagement, ajoutez une nouvelle tâche d'une durée de 
deux jours et appelée Déménagement et installation de l'équipement 
électrique. 

5. 	Supprimez la tâche Fête dans les nouveaux bureaux 

6. 	Modifiez la tâche Installation des nouvelles lignes téléphoniques pour 
que son intitulé soit Installation des lignes téléphoniques et changez 
sa durée pour un jour. 

7. 	Déplacez la tâche Devis pour la construction et Devis pour le 
déménagement et placez-les avant la tâche Approbation du budget 
final. 

8. 	Créez une tâche appelée Emballage de l'ancien bureau après la tâche 
Estimation pour la construction du bureau et abaissez les tâches 
suivantes sous cette tâche 

Emballage de l'équipement électrique 
Emballage général 

9. Créez une tâche Câblage après la tâche Emballage général et haussez-
la. Puis abaissez les tâches suivantes sous elle: 

Câblage du nouveau bureau 
Installation des lignes téléphoniques 

10. Réduisez la tâche récapitulative Emballage de l'ancien bureau. 

11. Développez la tâche récapitulative Emballage de l'ancien bureau. 

12. Réduisez le plan au complet. 

13. Développez le plan au complet. 
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