
Module 2: Emploi d'un projet 

Imposition de contraintes 

Parfois, vous voudrez qu'une tâche débute ou se conclue à une date précise, 
quelles que soient les dates des autres tâches. Par exemple, vous faites le 
choix que la date de consultation avec le client pour discuter de l'avancement 
du projet se fasse à une date fixe, que les tâches du projets soient en avance 
ou en retard sur l'échéancier. Une contrainte est une restriction que vous 
imposez à la date de début ou de fin d'une tâche. Il existe divers types de 
contrainte que l'on peut appliquer à une tâches, types décrits au tableau 2-2. 
Par défaut, toutes les tâches de Microsoft Project se sont vues appliquées la 
contrainte Dès que possible.  

Contrainte 	 Description 

Dès que possible 	La tâche commence dès que les liaisons et d'autres 
(DQP) 	 facteurs de l'échéancier l'autorisent. 

Le plus tard possible 	La tâche commence le plus tard possible, sans 
(LPTP) 	 retarder la date de clôture du projet. 

Début au plus tôt le 	La tâche commence à la date précisée ou après. 
(DPTO) 

Fin au plus tôt le 	La tâche finit à la date précisée ou après. 
(FPTO) 

Début au plus tard le 	La tâche commence à la date précisée ou avant. 
(DPTA) 

Fin au plus tard le 	La tâche se termine à la date précisée ou avant. 
(FPTA) 

Doit commencer le 	La tâche commence à la date précisée. 
(DCL) 

Doit finir le (DEL) 	La tâche se termine à la date précisée. 

Tableau 2-2: Les types de contrainte 

Les types de contrainte sont soit flexibles ou inflexibles. Les contraintes 
flexibles sont des limitations qui donnent à Microsoft Project. la  liberté de 
calculer les dates de début et de fin d'une tâche. Par exemple, si vous 
appliquez la contrainte Dès que possible ou la contrainte Le plus tard 
possible, Microsoft Project calculera les dates de début les plus tôt ou les 
plus tard possible pour la tâche. Ces choix commandent une replanification 
automatique si une autre tâche de l'échéancier change. 

Un autre exemple de contrainte flexible est la restriction du type La fin au 
plus tard le qui exige que vous entriez une date dans la colonne Date. Par 
exemple, si vous rénovez une propriété et que les propriétaires emménagent 
le 31 août 1998, la tâche peut se terminer le 31 août 1998, mais ce peut être 
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