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Informations sur la tâche la E3 

Module 2 : Emploi d'un projet 

Modification des interdépendances des tâches 

Les interdépendances des tâches sont une variable avez laquelle vous 
pouvez jouer en vue de tEntrée d'écourter la durée d'un projet. Plutôt que 
d'avoir une tâche qui se finit avant qu'une autre ne commence, il est 
possible d'avoir les deux tâches qui débutent en même temps, comme le 
montre la Figure 2-5 ou se terminent au même moment. Il est aussi 
imaginable d'avoir une tâche qui débute avant que ne se termine la tâche 
prédécesseur. Il s'agit là d'un scénario plus proche de la réalité de tous les 
jours. Par exemple, pendant qu'une personne termine le chapitre 1 et 
progresse dans le chapitre 2, une autre personne corrige pendant la même 
période le chapitre 1. 

Figure 2-5: Changement de la nature de l'interdépendance 

Procédure 

Pour modifier une interdépendance de tâches 

1. Dans la colonne Nom de la tâche, cliquez deux fois sur le 
prédécesseur que vous souhaitez changer. 

2. Dans la boîte de dialogue Informations sur la tâche, 
cliquez sur l'ongle Prédécesseurs. 

3. Dans la page Prédécesseurs, zone Prédécesseurs, colonne 
Type, sélectionnez une interdépendance dans la boîte 
déroulante. 

4. Cliquez sur OK. 
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