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1. Aperçu de la planification du projet rural 

2. Évaluation des avantages socio-économiques 

3. Aperçu de la phase d'analyse des besoins 

4. Établissement des objectifs du projet et des zones de service 

5. Évaluation de la demande des abonnés 

6. Prévision de l'intensité du trafic 

7. Établissement des objectifs de qualité du service 

8. Compilation des exigences générales du projet 

9. Aperçu de la phase d'étude de faisabilité 

10. Évaluation du matériel et des systèmes disponibles 

11. Développement et optimisation d'options de conception 

12. Évaluation du rendement financier 

13. Évaluation des aspects techniques 

14. Préparation de l'étude de faisabilité 

15. Analyse des besoins contractuels 

16. Préparation du document de définition du projet 

17. Aperçu de la phase technique détaillée 

18. Préparation des devis techniques 

19. Préparation de conditions commerciales 
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Annexe A: Figures  

Rg. 1-2 Aperçu du projet 
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