Module 4 : Gestion d’une planification de projet
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Figure 4-7 : L’affichage Fiche ressource
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Procédure

Pour activer un affichage

1. Dans la barre Affichage, cliquez sur une icone
d’affichage.

Pour activer un affichage qui n’est pas dans la barre Affichage

1. Dans la barre Affichage, cliquez sur I’icdne Plus
d’affichages

2. Dans la boite de dialogue Plus d’affichages, liste
Affichages, sélectionnez un affichage.

3. Cliquez sur Appliquer.

Exercice

Dans I'exercice suivant, vous allez activer des affichages.
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1. Ouvrez A:\Brochure

2. Dans la barre Affichage, cliquez sur Le Réseau PERT du projet est
l'icone Réseau PERT affiché.

3. Examinez cet affichage et discutez-en
avec votre instructeur

4. Dans la barre Affichage, cliquez sur Le Calendrier du projet parait
I'icdbne Calendrier a l'écran.

5. Examinez cet affichage et discutez-en
avec votre instructeur
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