
Janvier 1982 

- Dans sa réponse préliminaire, le MAE propose un Plan 
d'action en deux phases afin d'améliorer les 
pratiques de gestion; 

- Presque au même moment, on assiste au transfert, au 
ministère des Affaires extérieures, des 
responsabilités du ministère de l'Industrie et du 
Commerce; 

Mars 1982 

- Le Contrôleur général approuve le Plan d'action; 

- La phase I est amorcée. 'Elle comprend 16 projets; 

Mars 1983 

- Le BCG approuve neuf projets; 

- Les autres sont incorporés à la phase II du Plan 
d'action, baptisé par la suite "Programme 
d'amélioration des pratiques de gestion aux Affaires 
extérieures" (PAPGAE); 

Septembre  1983 

- Alors que sont élaborés les plans du PAPGAE, le MAE 
réorganise l'Administration centrale en un système 
de gestion matricielle compren,tak des directions 
générales fonctionnelles et géographiques; 

- Le PAPGNE est finalisé et approuvé par le Comité 
exécutif du Ministère; 

Mars 1984 
• 

- Le Contrôleur général approuve les 141 projets 
inscrits au Programme; 

Été-automne 1985 

- Les descriptions des projets inscrits au Programme 
sont rattachées au nouveau Cadre du Plan 
opérationnel du Ministère; 

› 

- Reformulation du PAPGAE: les descriptions de 32 
projets en cours sont mises à jour et complétées par 
l'ajout de résultats spécifiques et de critères de 
réussite; 
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