48 Victoria. Documents de la Session (No. 25) A. 1885

PAIEMENT DES DENIERS—EVALUATION MENSUELLE N° 61— SECTION
CENTRALE.

Montant—Subvention .c..ceecmeeseiceseesss sassssoesas secsnssesennee $45,789
EmDPrunt ciceecees sessnsiecsnreresuenns srnensnns covnes sesesaonsanees 68,800

$114,689

CHEMIN DE FER CANADIEN DU PACIFIQUE.

Devis des travaux, subvention en argent; n° du contrat, Cie C.C.P. ; sitnation des-
travaux, section Centrale, 4 I'onest de la rividre Rouge; nom des entrepreneurs,
chemin de fer Canadien du Pacifique; date du contrat, 21 octobre 1880,

EVALUATION MENSUELLE des travaux éxécutés et des matériaux livrés depnis le
commencement des opérations sous ce contrat jusqu’au 31 janvier 1885,

{Les travaux dont suit le détail estimatif sont exécutés sous I'autorisation du département des chemins

de fer et canaux par contrat numéroté et daté comme plus haut, aussi en vertu des letires:
n°s 27,816 et 28,944.) :

— $ ets.} $ ets.
Valeur totale des travauxz exécutés et des matérianx livrés jusqu'au
31 janvier 1885.......vivevescies sessanniasincniene weocavess canseefirecerancane wssersennne] 13,637,962 0D
Division Est, 900 milles, & $10,000 par mille...cus.eeerreireires vnervenens 9,000,000 00
Divigion Ouest, 54 do 13,333 A0 seeereecrsersacsnnnne sosnsnanenne 719,982 00

' 9,719,982 00
Proportion entre la valeur des travaux exécutés en vertu de I’ Acte
de 1884 et la valeur des travaux qui restent & faire.......... erereenns 3,917,980 00

........................ 13,637,962 09

Montant total...ceireeieiriiinniiiine ceeenees Ceeneesanrenerens

Nore.—Le montant de ce certificat payable en vertu de l'acte d’emprunt de-
$22,500,0 00 €St A8uuven ceanre wersersesserresees e venerenene s veneees $2,352,000
Précédemment remis en vertu de I'emprunt.....ceae ... ceeranaees 2,283,280
. B e —

$ 68,800

Ce qui précdde est une évaluation exacte faite d’aprés les rapports transmis par
James Lickey. Les quantités ainsi tournies ont été payées exactement d’aprés les
prix du contrat, ou & des taux spécialement autorisés par lettres du département.

J. R. CHAMBERLAIN.

J’ai examiné le rapport sur lequel cette évaluation est basde, J’ai vérifié les
calculs et je suis convaincu que tous les travaux représentés comme exécutés ont été-
régulidrement autorisés par le département.

, FRANCIS J. LYNCH,
Préposé au dureau principal du chemin de fer Canadien du Pacifigue.

Montant total approuvé sur ce contrat, $13,637,962. Tous les paiements précé-
dents & &tre déduits,

COLLINGWOOD SCHREIBER, ingénieur en chef.
BuBEAU DE L'INGENIEUR EN CHEF, OTTAW;,Q 2 février 1885..



