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que son rappel a été demandé ; il est trés certain qu'il & été
rappelé ; mais si ce rappel a été la coneéquence de la de-
mande qui en a été faite, c'est i I’honorable ministre de le
dire. J'espore que I'honorable monsieur pourra soustraire
le département au reproche qu'on lui fait depuis un an et
demi, d'avoir changé un ingénieur parce qu'il était trop
honnéte pour plaire les entrepreneurs.

Apros le départ de M, Jennings, deux autres ingénieurs,
messieurs Donkin et Bell, ont é!é envoyés a la section “ B
pour mesurer et classifier de nouveaux les travaux faits par
les entropreneurs. Je dois rappeler & la Chambro que la
question dont il 8’agissait était plutét une question de clas-
sification quo de mesurage. Les entrepreneurs ont déclaré
qu’une certaine excavation qu'ils avaient faite, devait étre
considéréo comme faite dans la roche meublo ot non dans
la terro, et que, d'autres travaux dovaient &tre considérés
commo faits dans le roc et non dans 1a roche meuble; et
malheureusoment, les termos du contrat ne fournissaient
pas les moyens do décider d'une manidre pré:ise entro Jes
réclamations des ontrepreneurs ot celles de Iingénieur
1ésident. Lo contrat ne désignait pas assez clairement
comment certain ouvrage devait étre classifié, et la
classification a été faite 4 différentes §poques par l'ingénieur,
conformément aux ordres regus de son sapérieur, 'ingénieur
en chef du gouvernement, et contrairoment aux réclamations
dos entrepreneurs, portant quo lo travail devait étre classifié
autrement, .

Quant & savoir lequel, de I'ingéaieur ou de P'entreprencar
avait droit, il y a une chose certaine: c'est que cette dispute
entre lo gouvernement et les entreprenours, était due & une
négligence blimable apportée dans la rédaction du contrat,
i la négligence, de la part da ministre qui dirigeait le dépar-
toment des chemins de for on 1879, lorsque lo contrat a été
accordé, & no pas voir & co qu’il renfermit des conditions
plus précises qui fussent suivivs strictemeont.

Commo cette question de classification a é1é soumise A
Farbitrago qui 2 eu lieu dans la suite, ie yapport des ingé-
nieurs, MM. Donkin et Bell, est récessaire pour que nous
puissions voir jusqu'a quel point il s'accorde avee 1a décision
des arbitres. :

Je demande tous rapports des ingénicursde Ia dile section,
ou de I'ingénieur ou de tout autre ingénicur da gouverne-
ment, relatifs aux questions débattues entre lo gouvernement
et los entrepreneurs. La question des dommages & laquelle
j'ai fait allusion cst une question tréds importante que je trai-
torai an long dans une autre motion ; mais il serait intéres-
sant, important et nécessaire de connaftre ce que les ingé-
nieurs ont conseillé au gouvernement i d.férentes époques,
i ce sujet, afin de pouvoir juger de la conduite suivio par le
gouvernemont relativement 3 l'arbitrage,

M. POPE: 1l 0’y a aucuno objection i la production des
rapports de Yingénieur, & I'exception de ceux qui ont un
caractére ccnfidentiol, et par conséquent, lo rapport do V'in-
géanieur en chef sera prodait.

Un mot au sujet de M. Jennings. Jo crois qu’il a toujours
eu la confiance de I'ingénieur on chef et du ministre, et ce
v'est quo lorsque les jtravaux ont été presque complétés,
alors qu'il avait bien peu & faire ici, et que les services d’un
homme capable étaient requis dans la Colombie-Britannique,
que nous avons fait des arrangemonts par lesquels les tra-
vaux devaient étre complétés par un auntre ingénieur, et M.
Jonnings a 6té envoyé a la Colombie-Britannigue, o ily
avait des travaux considérables & exécuter, et ou I'on avait
toute confiance qu'il les exécuterait. C'est 1a la raison du
changement. Je produirai les rapports en tant qu'on pourra
los obtenir, éxcepté cenx qui sont confidentiels.

M. CASEY: L’honorsble ministre considére-til comme
confidentiel le rapport de M, Donkin et M. Bell ?

M. POPE: Tout rapport regn pour I'information du mi-
nistre est confidentiel, et ce scrait une grande fante de la
part gxu c‘i:;'apartamont de communiquer de tels rapports, qui
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ne sont envoyés ici que pour les besoins du département et
I'information de l'ingénieur en chef. A part cela, ils seront
produits,

M. CASEY : L'honorable ministre ne répond pas & ma
question, Je Jui demande précisément si lo rapport de M.
Donkin et M, Ball est un do ceux qu'il considérerait comme
confidentiels,

M. POPE: Je I'oxaminerai, et jo verrai.

M. CASEY: -1l y a plusieurs choses que 'honorable mon-
sieur aura a regavder et & examiner. Ii s’est complétemont
trompé aujourd’hui en donuant une explication au sujot des
raisons du changement do M. Jennings, et il a refusé de
nier officielloment, lorsque je lui ai demandsé si ¢’était pour
certaines raisons. Jo demando si c'est i la demande de M.
Manning quo—

M. TOPE: Non:

M. CASEY: Nous avons onfin pu oblenir ce ronsei-
gncment do ['honorable ministre, aprés une longue lutto.
J’ai discuté avee sir Chailes Tupper une partie d’une soiréo
i la derniére session, et avec ’honorable monsicur une
partie de cette sérnce, et onfin il m'a donné une réponse,
bien qu'il I'ait fait & contro-ccear.

L'explication, cependant, ne s'accorde pas avec les faits,
ot jo dois conclure que sa mémoire I’a trompé sous co rap-
port. 1l nous dit que M, Jennings a été remplacé parce que:
sesservices étaient particulidrement requis dans 1a Colombio-
Britannique, tandis que sir Charles Tupper nous a dit que
¢'était parce que les travanx sur la section © B était si pen
considérables qu'un autre pouvait en prendre la direction,

M. POPE: J'ai justement dit I1a méme chose,.

M. CASEY: M. Jounings a été renvoyé, dans I'automne
do 1832—dans le mois de septembre, je crois—4a la Colombie
Britannique,pour faire ces importants travaux, et il ost resté
1A jusque vers No&l, soit, en tout, environ trois mois, Il est
revenu chez lui pour canse de maladie, et on en a pas en
besoin depuis cette époque, et bien qu'il ait insisté pendant
des mois pour étre renvoyé i la Colombie-Britannique, I'on
n'a eu aucun emploi & lui donnor, L'honorable monsicur
devra examiner de nouvean cetle oxplication avant de con-
clure qu'il a 616 ronseigné d'une fiagin exacte,

Quant A la non-production des rupports confidentiels, ou
quant anx rapports qui doivent étro considérés comme con-
fidentiels, je ne suis pas suffisamment au courant de la rou-
tino du département des chemins de fer, pour dire quelle a
été la coutume suivie & co sujet, mais je suis porté a croire
que ’honorable ministre, d’aprds sa condaite de I’autre soir,
ost disposé & faire un peu trop forte la part do cette classe
de rapports. .

- Jo crains que, dans ce cas-ci, il n'élague du dossier une
foule de choses que la Chambre et le pays auraient intérét
i connaitre, et que je demande par ma motion. Ces rensei-
gonements, la Chambre a droit de les avoir, et ils sont néces-
saires pour nous metire en élat de juger si, dans cet arbi-
trage, la conduite da gouverncment a é'é judicieuse et
comme clle devait dtre.

M. MACKENZIE : Quelle positiorn M. Jennings occu-
pait-il dans la Colombie-Britannique ? :

M. POPE: Il était sous les ordres d’un des ingénieurs de
M. Onderdonk. C’était une position trés importante, dont
les fonetions commengaient au moment oi il terminait son
ouvrage ici, .

M. MACKENZIE : Avaitil un sons-contrat ?

M. POPE: Non.

M, MACKENZIE : Etait-il sous les ordres de quelqu'an ?

M. POPE: 1l était sous les’ordres de M. Smith.

M. MACKENZIE : Sans doute; ils élaient tous sous scs
ordros.



