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Tel étant le changement radical apporté dans la nature des travaux, il ne faut
pas s'étonner que nous nous sentions portés à protester contre ce changmrent, et
c'est ce que nous faisons pour les raisons brièvement énoncées ci-dessous.

Nous supposons que l'ingénieur adjoint veut faire ces changements--pour nous
d'une importance capitale-sous l'autorité des dispositions contenues dans le cinq-
ième paragraphe du contrat. Nous désirons dire, dès le début, que nous n'admettons
pas, mais, au contraire, nions que ces changements aient été introduits dans les tra-
vaux en conformité soit de la lettre soit de l'esprit des dispositions contenues dans
cette partie ou dans aucune autre partie du contrat; et dans les observations que
nous faisons ici, nous désirons qu'il soit bien compris que nous en agissons ainsi sans
préjudice du droit de nous opposer à la modification projetée pour la raison ci-dessus
on toute autre motif qui pourra nous être offert.

Mêène on supposant que les changements projetés fussent en règle, conformémeut
aux stipulations du contrat à cet égard, nous avons à dire que nous contestons à l'in-
génieur en chef ou au ministre le pouvoir de faire des changements d'une nature si
radicale et si extraordinaire, et qui, en réalité, font d'une route de première classe un
chemin de troisième ou quatrième ordre.

Nous attirons respectueusement votre attention sur le paragraphe ou article 99
du devis, concernant les "emprunts de roche," lequel se lit comme suit : "On trou-
vera dans les formules de soumissions l'item 'emprunt de roche,' qui comprend les
matières estimées nécessaires-outre celles tirées des tranchées de la ligne-pour for-
mer les portions de remblais traversant des lacs ou des étangs. Ces remblais s'élève-
ront d'environ 3 pieds au-dessus du niveau de l'eau, qui pourra être de 10 à 50 pieds
plus bas que la plate-forme, suivant les circonstances.

Il y a aussi le paragraphe ou article 100, concernant les "emprunts de terre sup-
plémentaires," que, pour votre commodité, nous reproduisons ici :

"cOn attire spécialement l'attention sur la grande quantité de terre dont il sera,
besoin-outre celle provenant des tranchées de la ligne et des fos-es d'emprunt
locales-pour terminer les remblais, principalement sur la section enti e la rivière de
l'Aigle et Kéwatin, ainsi qu'indiqué approximativement dans la liste des quantités.
-u qu'il ne sera pas possible de compléter quelques-uns des remblais un par un à
partir de chaque fosse d'emprunt, en la manière ordinaire dans le délai fixé, il faudra
généralement se servir de chevalets ou autres appuis temporaires pour faire avancer
les trains de construction. Les prix du déblai devront, dans la soumission, comprendre
-tous ces ouvrages temporaires, conformément à l'article 31 du devi-. On attire
spécialement l'attention sur le profil de la ligne, où tous les renseignements connus
sont donnés sur la nature des matières disponibles pour la formation des remblais.
On remarquera que le nombre jusqu'ici découvert des localités vraisemblablement de
mature à en fournir une quantité considérable, est limité. Par conséquent, si l'on ne
trouve plus d'autres localités convenables, le charroi sera extraordinairemont long
aux endroits ci-dessous mentionnés, et ceux qui soumissionneront pourront établir des
prix sp éciaux dans leurs soumissions pour cet ouvrage :

" Charroi de 1 à 16 milles entre les 214e et 273o milles; quantité approximative,
1,265,609 verges cubes.

"'Charroi de 1 à 8 milles entre les 273e et 289e milles; quantité approximative,
285,000 verges cubes.

" Charroi de 1 à 2 milles entre les 293e et 2,5e milles; quantité approximative,
250,000 verges cubes.

"«On attire spécialement sur cette chose l'attention des personnes qui se pro-
posent d'entreprendre les travaux, vu que le prix maximum pour le charroi, dans les
circonstances ordinaires, estétabli par l'article 18 du devis.

"Il peut arriver que l'on trouve des matériaux à mesure qu'avanceront les tra-
vaux entre les points ci-dessus mentionnés, ce qui réduirait les quantités approxi-
matives à être charroyées sur un long parcours."

Ces clauses ont été imprimées comme "addenda " au devis ordinaire, sous les nos
19 et 20, et elles sont mentionnées spécialement, sous les mêmes nuréros, dans la
liste des quantités établie à l'époque de la demande des soumissions (voir liste).
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