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La gestion de projet pour certaines personnes signifient la conduite du 
personnel jusqu'à la réalisation de la cible du projet. Pour d'autres, ce terme 
signifie autoriser du personnel à accomplir des tâches, régler des différents 
et informer l'équipe du projet. Même s'il existe plusieurs façons 
d'envisager la gestion de projet, on peut la définir comme la planification, la 
coordination et la gestion des tâches et des ressources nécessaires à 
l'accomplissement d'un objectif ou d'un ensemble d'objectifs précis dans le 
cadre des contraintes budgétaires et de temps. 

Il y a plusieurs années, les gens pensaient que la gestion de projet ne 
s'appliquait qu'aux projets d'envergure comme la construction de la tour du 
CN à Toronto ou l'aménagement du barrage de la baie James. Aujourd'hui, 
une bonne proportion des appareils de bureautique possèdent des logiciels 
de gestion de projet qui servent à suivre divers types de projets, 
s'échelonnant de la rédaction d'un manuel à la construction du tunnel sous 
la Manche (entre la France et l'Angleterre). 

Avant que vous puissiez gérer des projets, il est essentiel que vous 
compreniez les éléments et les phases de la gestion d'un projet. 

Qu'est-ce qu'un projet? 

Pour comprendre la gestion de projet, vous devez avant tout savoir ce qu'est 
un projet. Une projet est un ensemble d'activités (ou tâches) que doivent 
terminer un certain nombre de personnes (ou ressources) à l'intérieur de 
contraintes de temps et d'argent. La façon dont un projet se déroule est 
représentée par un modèle de projet. Les phases d'un modèle de projet 
peuvent comprendre la définition du projet, la planification du projet, le 
suivi et la mise à jour de la planification du projet et la clôture du projet. 

Vous définissez un projet en établissant les objectifs du projet, en définissant 
la portée du projet, en déterminant les ressources nécessaires au projet et en 
précisant tous les critères relatifs à l'échéancier. 

Les objectifs du projet précisent le but ultime du projet et nous informent 
sur ce qui doit être accompli. Par exemple, l'objectif du projet pourra être la 
construction d'un nouvel immeuble. La portée d'un projet conditionne les 
tâches à effectuer et leur nombre afin de réaliser l'objectif du projet. De la 
sorte, si vous construisez un immeuble, vous pouvez décider de construire 
deux étages tout en libérant l'espace pour une salle de réunion. 
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