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Module 4 : Gestion d'une planification de projet 

Résolution des surutilisations avec l'Audit des ressources 

L'Audit des ressources corrige automatiquement les surutilisations de 
ressources en retardant les dates de début de certaines tâches auxquelles on a 
affecté la ressource. L'Audit des ressources n'est pas toujours la solution 
idéale, étant donné que cette méthode ne peut que retarder des tâches, ce qui 
repousse la date de clôture du projet. Également, si votre échéancier est 
complexe et englobe des contraintes et des interdépendances complexes, des 
écarts surgiront après l'Audit et vous devrez reconfigurer manuellement 
divers composants de votre projet. La meilleure façon de démontrer l'Audit 
des ressources est de se servir d'un projet simple, comme celui illustré à la 
Figure 4-15. Le Rédacteur est affecté au trois premières tâches qu'il réalise 
simultanément, et le Concepteur est affecté au deux dernières tâches qu'il 
réalise simultanément. 

Figure 4-15: Un projet simple 
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