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Impression des affichages 

28. Vérifiez les statistiques de votre projet et entrez les données 
appropriées dans le tableau que voici. Comparez ce tableau à celui de 
l'étape 25 et à la boîte de dialogue Statistiques sur le projet reproduite 
à la Figure 4-24. 

Figure 4-24 : Les statistiques finales du projet 

29. Imprimez l'Aperçu du projet. 

30. Imprimez le projet en précisant l'échelle de temps entre le 01-07-98 et 
le 29-07-98. 

31. Servez-vous de l'option Mise en page et imprimez le fichier du projet 
sur une seule page. 

32. Enregistrez sous II:\Doemanuel-Rev7a.mpp et fermez le projet. 

33. Au besoin, fermez tous les projets ouverts. 
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